

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo **Zpracování projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Ivančice“**, uzavřené dne 6. 3. 2023 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupené: starostou Milanem Bučkem

IČO: 00281859

DIČ: CZ00281859

Bankovní spojení: KB Ivančice

č.ú: 125911/0100

- dále jen „objednatel“ –

a

APC SILNICE s.r.o.

Sídlo: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zastoupené: Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem společnosti

IČO: 60705981

DIČ: CZ60705981

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15132

- dále jen „zhotovitel“ -

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě.

Preambule

Dne 6. 3. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo **„Zpracování projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Ivančice“**. V souladu s článkem XII. odst. 2 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

Odůvodnění:

Z důvodu návaznosti a koordinace projektových prací s projektem Správy železnic, státní organizace nebylo možné dokončit v termínu.

I.

Tímto dodatkem č. 3 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) Ustanovení č. VI. Lhůty plnění, odst. 3, který nově zní:

Předpokládaný termín ukončení prací je do **18 měsíců** od zahájení prací. Lhůta dokončení smí být překročena pouze v případě dodatečných změn, požadavků a neúměrně dlouhých správních lhůt dotčených orgánů, a to pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran na základě příslušného dodatku k této smlouvě.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/10/263 ze dne 24. 4. 2024.

V Ivančicích dne 25. 4. 2024

V Brně dne 29. 4. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
Starosta

.....
za Zhotovitele
Ing. Martin Rambousek
jednatel