

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/275/2023**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo
Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
technický dozor stavebníka: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

BauSystem CZ s.r.o.
se sídlem: Rybkova 948/23, Veverčí, 602 00 Brno
statutární orgán: Vladimír Pecháček, jednatel
ve věcech technických: Vladimír Pecháček, jednatel
IČO: 050 60 770
DIČ: CZ05060770
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274572065/0300

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u vedeném u Krajského soudu
v Brně C93361
(dále „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „Úprava a doplnění dětského hřiště v parku na Slovanském náměstí v Brně – Králově Poli včetně sedacích zábran, herních prvků, pódia ve spodní části Slovanského náměstí“ dle smlouvy o dílo č. SML/275/2023 uzavřené dne 27.10.2023 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy. Současně dochází ke změně termínu pro dokončení stavby o dva měsíce od původně sjednané doby plnění.

1. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v Soupisu prací – krycí list soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací – víceprací činí 200 056,10 Kč bez DPH a spočívá v doplnění konstrukce zastřešeného mobilního pódia o zelenou střechu a elektroinstalaci. Konstrukce zastřešeného mobilního pódia má tvar

lichoběžníku, delší čelní strana 6200 mm, kratší čelní strana 4595 mm, délka bočních stran 3100 mm, celková výška 2800 mm, světlá výška 2480 mm, cena zahrnuje dovoz a montáž.

2. V článku VI. Smlouvy se dosavadní odstavec 2 ruší a nahrazuje se novým zněním:
Celková cena díla činí 1 661 851,65 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionšesstšedesátjednatísícosmsetpadesátjedna korun českých šedesátpěthaléřů)
Celková cena díla bez DPH: 1 661 851,65 Kč. Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
3. V článku IV. Smlouvy se dosavadní odstavec 1 a 2 ruší a nahrazuje se novým zněním:
Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny nejdříve 01.10.2024.
Termín pro dokončení díla zhotovitelem je stanoven do 15.12.2024.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 30. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 20.03.2024 usnesením č. 24R30/80.

V Brně dne5. 04. 2024


19. IV. 2024
v Brně dne

za Objednatele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:



Vladimír Pecháček
jednatel společnosti
BauSystem CZ s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slovanské náměstí - úprava dětského hřiště

Objekt:

04 - Mobilní pódium

KSO:

Místo: Brno - Královo pole

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

678 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	678 500,00	21,00%	142 485,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

820 985,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slovanské náměstí - úprava dětského hřiště

Objekt:

04 - Mobilní pódium

Místo: Brno - Královo pole

Datum: 20.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Jchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	678 500,00
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	678 500,00
---------------------------	------------

04.1 - Mobilní pódium	678 500,00
-----------------------	------------

04.2 - Extenzivní zelená střecha pódia	#ODKAZ!
--	---------

712 - Povlakové krytiny	#ODKAZ!
-------------------------	---------

4.2.b - Rozvojová péče	#ODKAZ!
------------------------	---------

4.2.c - Následná péče - 1. rok	#ODKAZ!
--------------------------------	---------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	#ODKAZ!
-----------------------------------	---------

VRN6 - Územní vlivy	#ODKAZ!
---------------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slovanské náměstí - úprava dětského hřiště

Objekt:
04 - Mobilní pódium

Místo: Brno - Královo pole

Datum: 20.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Jchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

678 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV

678 500,00

D 04.1 Mobilní pódium

678 500,00

1	K	762951001-R5	Konstrukce zastřešeného mobilního pódia - tvar lichoběžník, delší čelní strana 6200 mm, kratší čelní strana 4595 mm, délka bočních stran 3100 mm, celková výška 2800 mm, světlá výška 2480 mm; vč. dovozu a montáže, včetně elektroinstalace a zelené střechy	m2	1,000	678 500,00	678 500,00	vlastní
---	---	--------------	---	----	-------	------------	------------	---------

PP Konstrukce zastřešeného mobilního pódia - tvar lichoběžník, delší čelní strana 6200 mm, kratší čelní strana 4595 mm, délka bočních stran 3100 mm, celková výška 2800 mm, světlá výška 2480 mm; vč. dovozu a montáže

VV "Konstrukce zastřešeného mobilního pódia osazené na podkladní plastové dlaždice a podkladní plechy, vč. dovozu a montáže" 1 1,000

VV "Přesná specifikace viz textová zpráva SO 04"

Celkový rozdíl víceprací:

200 056,10