

DODATEK č.2
ke SMLouvě o Dílo
č. S957/2016/131

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu 2500 0110 0000
(dále jen „objednatel“)

a

NATRIX VZ, s.r.o.

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 51299

sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín

statutární orgán: Ing. Antonín Žídek, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo – dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo „č. S957/2016/131“ na zhotovení díla
„Bohdalovský potok v k.ú. Pěčíkov“
takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. III, odst 1. předmětné smlouvy, stanovujícím cenu díla za jeho řádné provedení. Současně je předmětem tohoto dodatku změna v čl. II, odst 3 předmětné smlouvy o dílo, stanovujícím termín řádného provedení díla. Dodatek je vyvolán skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace stavby, způsobenými především postupnou degradací stávajícího opevnění toku v období mezi vyhotovením projektové dokumentace stavby a její realizací, dále novými místními podmínkami majícími přímý vliv na řešenou stavbu. S ohledem na rozsah prací řešených předmětným dodatkem byla smluvními stranami dohodnuta rovněž výše uvedená úprava termínu dokončení prací.
2. S přihlédnutím k faktům uvedeným v čl. I, odst 1., tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. S957/2016/131, se smluvní strany dohodly takto:

Cena díla se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD	bez DPH	1 637 993,- Kč
Celková cena za méně práce dle tohoto dodatku - SO OL	bez DPH	-55 927,- Kč
Celková cena za více práce na SO1 dle tohoto dodatku	bez DPH	32 829,- Kč
Celková cena za více práce na SO2 dle tohoto dodatku	bez DPH	276 206,- Kč

Celková cena za dílo po započtení změn bez DPH **1 891 101,- Kč**

Termín řádného provedení díla se mění takto:

Termínu řádného provedení díla dle SoD	30. 7. 2017
<u>Termínu řádného provedení díla dle tohoto dodatku</u>	<u>31. 8. 2017</u>

II. Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2016/131 zůstávají nezměněny.

V Hodoníně dne: 26. 2017

Ve Vsetíně, dne: 14. 6. 2017

Lesy České republiky, s.p.
IČ: 252 23 1136/19, Nový Hrádec Králové
příslušný úřad
IČ: CZ02196451
oblast povodí Moravy
755 01 Vsetín

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bohdalovský potok v k.ú. Pěčíkov - zpevněné koryto - dodatek č.2 (vícepráce)	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	NATRIX VZ, s.r.o.	27678695	CZ 27678695
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.5.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 253 108,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	253 108,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">253 108,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>253 108,00</td> <td colspan="2">53 152,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">306 260,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				253 108,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	253 108,00	53 152,00		Cena s DPH			306 260,00		E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				253 108,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	253 108,00	53 152,00																																											
Cena s DPH			306 260,00																																											
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Bohdalovský potok v k.ú. Pěčíkov - zpevněné koryto - dodatek č.2 (vícepráce)

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ s.r.o.

Místo:

Zpracoval: 24.5.2017
Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
IMPORT	Bohdalovský potok v k.ú. Pěčíkov - zpevněné koryto - dodatek č.2 (vícepráce)	253 108,00	0,00	53 152,00	306 260,00	0,00	253 108,00	0,00	0,00	0,00
SO 01- Dod1inv. - SO	SO 01 Bohdalovský potok - investice (vícepráce)	32 829,00	0,00	6 994,00	39 723,00	0,00	32 829,00	0,00	0,00	0,00
SO 02- Dod1opr- SO 0	SO 02 Bohdalovský potok - oprava (vícepráce)	276 206,00	0,00	58 003,00	334 209,00	0,00	276 206,00	0,00	0,00	0,00
Dod1opme ne -	SO 02 Bohdalovský potok - oprava (méněpráce)	-55 927,00	0,00	-11 745,00	-67 672,00	0,00	-55 927,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		253108,00	0,00	53152,00	306260,00	0,00	253108,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bohdalovský potok v k.ú. Pěčívkov - zpevněné koryto - dodatek č.2 (vícepráce)

Objekt: SO 01 Bohdalovský potok - investice (vícepráce)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	---------------------	--------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 829,00

1 Zemní práce 8 211,00

3	R	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od maly	m3	13,230	405,00	5 358,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

0.7*0.2*42.5 "km 1.075-20-1.117 70 5,950

7*0.2*2.6 "km 1.255-1.262 3,640

7*0.2*2.6 "km 1.038-1.043 3,640

Součet 13,230

5	R	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	13,230	181,00	2 395,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

0.7*0.2*42.5 "1.075 20-1.117 70 5,950

7*0.2*2.6 "km 1.255-1.262 3,640

7*0.2*2.6 "km 1.038-1.043 3,640

Součet 13,230

6	R	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepisost	m3	13,230	34,60	458,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

4 Vodorovné konstrukce 15 876,00

28	R	4632123FP	Firm. pol.: Zpevnění dna kameny z vybourané dlažby (rovnanina skládaná ručně) ze stávajícího opevnění dna a břehů (původní kámen)	m3	13,230	1 200,00	15 876,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

0.7*0.2*42.5 "1.075 20-1.117 70 5,950

7*0.2*2.6 "km 1.255-1.262 3,640

7*0.2*2.6 "km 1.038-1.043 3,640

Součet 13,230

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 615,00

30	R	989VD	Firm.pol: Kompenzace likvidace vešker. přebytečného výkopku a vybouraného materiálu (asfaltový povrch) a osl. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, položka včetně veškerých případných poplatků za uložení, položka včetně dopravy a manipulace s odpadem	m3	13,230	500,00	6 615,00
----	---	-------	---	----	--------	--------	----------

998 Přesun hmot 2 127,00

31	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	24,449	87,00	2 127,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 32 829,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bohdalovský potok v k.ú. Pěčkov - zpevněné koryto - dodatek č.2 (vícepráce)

Objekt: SO 02 Bohdalovský potok - oprava (vícepráce)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35	R	572221RFP	Firem. pol: Opravy povrchů pozemních komunikací tryskovou metodou (Turbo Patch) směsí kameniva a asfaltové emulze	l	1,710	5 350,00	9 149,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							23 275,00
33	R	960212RFP	Firem. pol.: Odstranění překážky v průložném profilu VT 1,5 "odstranění překážky v průložném profilu VT Součet	m3	1,500 1,500 1,500	2 000,00	3 000,00
30	R	989VD	Firem.pol: Komplení likvidace vešker. přebytečného výkopku a vybouraného materiálu (asfaltový povrch) a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, položka včetně veškerých případných poplatků za uložení, položka včetně dopravy a manipulace s odpadem	m3	40,550	500,00	20 275,00
998 Přesun hmot							13 767,00
32	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	l	79,120	174,00	13 767,00
Celkem							276 206,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bohdalovský potok v k.ú. Pěčikov - zpevněné koryto - dodatek č.2 (vícepráce)

Objekt: SO 02 Bohdalovský potok - oprava (méněpráce)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-55 927,00
1 Zemní práce							-4 925,00
3	R	113154233	Frézování živičného krytu II 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-66,000	55,40	-3 656,00
			-66,0 "LB 1.225 00-1.255 00 oprava místní komunikace"		-66,000		
			Součet		-66,000		
10	R	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-1,750	677,00	-1 185,00
11	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,750	48,20	-84,00
			-0,35*5,0 "km 1,022 00-1,027 00 PB rekonstrukce paty dlažby"		-1,750		
			Součet		-1,750		
2 Zakládání							-1 293,00
16	R	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	-2,500	517,00	-1 293,00
4 Vodorovné konstrukce							-20 204,00
17	R	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	-4,160	238,00	-990,00
			-4,16 "PB km 1,255 00-1,262 00 60 % plochy dlažby"		-4,160		
			Součet		-4,160		
18	R	461211111	Pačka z lomového kamene na maltu cementovou průřez do 0,40 m2	m3	-1,250	3 240,00	-4 050,00
19	R	461310212	Pačka z betonu vodostavebného XC2 - C25/30	m3	-2,500	3 320,00	-8 300,00
			-0,5*5 "km 1,022-1,027 dobetonování PB pačky boku vývaru"		-2,500		
			Součet		-2,500		
21	R	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 300 mm	m2	-4,160	1 650,00	-6 864,00
5 Komunikace							-19 734,00
23	R	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-66,000	299,00	-19 734,00
			-66,0 "LB km 1.225 00-1.255 00 oprava místní komunikace"		-66,000		
			Součet		-66,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-6 093,00
24	R	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	-3,200	551,00	-1 763,00
25	R	636195212	Výplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	-20,330	213,00	-4 330,00
			-9,24 "LB km 1,255 0-1,262 00"		-9,240		
			-6,93 "PB 1,255 00-1,262 00"		-6,930		
			-4,16 "LB,PB km 1,022 00-1,025 00"		-4,160		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bohdalovský potok v k.ú. Pěčlkov - zpevněné koryto - dodatek č.2 (vicepráce)

Objekt: SO 02 Bohdalovský potok - oprava (méněpráce)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					-20,330		
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					-2 379,00
26	R	938903111	kamene	m2	-20,330	117,00	-2 379,00
99		Přesuny hmot a sutí					-1 298,91
27	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-7,465	174,00	-1 298,91
Celkem							-55 927,00