

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 5584/2017

Uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

## „Uherský Brod, ul. U Vody – dostavba kanalizační sítě“

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1 **Objednatel:**

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady,  
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulem, ředitelem a. s.  
IČO: 49453866  
DIČ: CZ49453866  
tel.: 572 530 111  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

#### 1.2 **Zhotovitel:**

**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

Benátky 17  
698 01 Veselí nad Moravou

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 38267  
zastoupená: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem  
IČO: 262 29 455  
DIČ: CZ26229455  
tel.: 518 322 685  
fax: 518 322 459  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
zástupce ve věcech stavby: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 5584/2017, kterým se mění následující články této smlouvy:

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Sjednaný rozsah díla se upravuje o odsouhlasené vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, tvořícím přílohu a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

#### 4. CENA DÍLA

V důsledku změny sjednaného rozsahu díla se mění cena díla takto:

<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>3 380 660,- Kč</b>
Vícepráce bez DPH	186 840,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 236 328,- Kč
<b>Dodatek č.1 bez DPH</b>	<b>- 45 487,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>3 335 173,- Kč</b>

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5584/2017 se vystavuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vzájemně potvrzených stejnopisech. Dodatek č. 1 ke smlouvě dílo č. 5584/2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 5584/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohou dodatku č. 1 smlouvy je Položkový rozpočet dodatku č. 1

V Uherském Hradišti, dne

Ve Veselí nad Moravou, dne

.....  
Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

.....  
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jednatelé společnosti