



34224

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.
Čj.: RSD -254918/2024 -1
PID: RSDEXAJJGG
Doručeno: 03.05.2024
Listu dokumentu: 6
PRILOHA: 1(1)

DODATEK Č. 3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969
ISPROFIN: 500 116 0009
Č. dodatku : 08DPU-001503

„I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř - PD, IČ, AD“
č. smlouvy Objednatele: 08PU-002448

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán

mezi

Ředitelstvem silnic a dálnic s.p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Konsorcium APIS – SATRA – PONTEX – RÁMCOVÁ SMLOUVA 2017

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem

Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
31260

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zahájení prací: ode dne účinnosti této Smlouvy.

ukončení prací a specifikace případných etap:

- a) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy - 3 týdny od nabytí účinnosti smlouvy
- b) koncept DÚR - 4 týdny od rozhodnutí bude-li nutno DÚR zpracovávat (nebude-li nutno DÚR zpracovávat, potom plnění pokračuje konceptem DSP)
- c) čistopis DÚR - 1 týden po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace
- d) IČ pro získání ÚR – podání žádosti: 6 týdnů od předání čistopisu DÚR
- e) - dokončení IČ: dnem nabytí právní moci ÚR
- f) koncept DSP - 4 týdny od vydání pravomocného ÚR bylo-li vydáno, jinak 12 týdnů od předání záborového elaborátu pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy
- g) čistopis DSP - 1 týden po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace
- h) IČ pro DSP vč. majetkoprávního vypořádání – dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby
- i) koncept VD-ZDS - do 2 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby
- j) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 4 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 4 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později
- k) čistopis VD-ZDS - na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby) v případě změn PDPS v průběhu VŘ na zhotovitele stavby z důvodu zpracování změn na základě dodatečných informací.
- l) ukončení smlouvy - po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Znění dle Dodatku č. 2:

- a. záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy - 3 týdny od nabytí účinnosti smlouvy
- b. koncept DÚR - 4 týdny od rozhodnutí bude-li nutno DÚR zpracovávat (nebude-li nutno DÚR zpracovávat, potom plnění pokračuje konceptem DSP)
- c. čistopis DÚR - 1 týden po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace
- d. IČ pro získání ÚR – podání žádosti: 6 týdnů od předání čistopisu DÚR
- e. - dokončení IČ: dnem nabytí právní moci ÚR
- f. koncept DUSP - do konce 10/2022

- g. čistopis DUSP – do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace

IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání - podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP Objednatelem; dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;

- h. koncept VD-ZDS - do 2 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby
- i. VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 4 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 4 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později
- j. čistopis VD-ZDS - na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby) v případě změn PDPS v průběhu VŘ na zhotovitele stavby z důvodu zpracování změn na základě dodatečných informací.
- k. ukončení smlouvy - po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Ujednáním rovněž dochází ke změně ustanovení v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění u ustanovení Počtu vyhotovení (v případě dokumentace) a ustanovení Fakturace.

Nové znění dle Dodatku č. 3:

- f. koncept DUSP – 3 měsíce od účinnosti tohoto dodatku.

- g. čistopis DUSP – 3 týdny od předání připomínek.

IČ pro DUSP - podání žádosti do 3 měsíců od schválení čistopisu DUSP. Dokončení dnem nabytí právní moci posledního správního rozhodnutí.

- l. koncept PDPS – 3 týdny od ukončení IČ pro DUSP.

2. Změna ustanovení čl. II Cena za dílo Smlouvy:

Původní znění dle smlouvy:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

PD + IČ + AD:

bez DPH: 6 830 030,- Kč

DPH: 1 434 306,30 Kč

včetně DPH: 8 264 336,30 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.

Znění dle dodatku č. 1:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

PD + IČ + AD:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	6 830 030,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1:	921 800,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	7 751 830,00 Kč
DPH 21%:	1 627 884,30 Kč
Cena včetně DPH:	9 379 714,30 Kč

Nové znění dle dodatku č. 3:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	6 830 030,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1:	921 800,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 3:	499 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	8 250 830,00 Kč
DPH 21%:	1 732 674,30 Kč
Cena včetně DPH:	9 983 504,30 Kč

III.

Odůvodnění

Z důvodu zajištění průjezdnosti silnice přes most ev. č. 13-082 v rámci objízdné trasy i pro nákladní dopravu se úprava termínů týká projektové dokumentace pro mostní provizorium a dochází k doplnění původní PD o projektovou dokumentaci na instalaci mostního provizoria.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny-2024-02

Na důkaz svého souhlasu s tímto Dodatkem č. 3 Smluvní strany připojily své podpisy:

V Chomutově dne 06 -05- 2024

V Praze dne - 2 -05- 2024

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

PODEPSÁN
za Zhotovitele: Konsorcium APIS-
SATRA-PONTEX- RÁMCOVÁ
SMLOUVA 2017
zastoupené vedoucím účastníkem
sdružení Ateliérem projektování
inženýrských staveb, s.r.o.

Podp

Jmén

Funkce: ředitel Správy Chomutov

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel

Načtení k Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. OPPI-00244P

I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř – PD, IČ, AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkoppr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
162 900 000	0,850%	0,285%	1,250%	0,585%	1,100%	800	
22 000 000	0,850%	0,285%	1,250%	0,585%	1,100%	800	
15 000 000	0,850%	0,285%	1,250%	0,585%	1,100%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	250	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci - DODATEK 1						33	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci - DODATEK 3						20	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)							7 700 500
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)							8 740 469
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)							9 449 539
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH							6 830 030
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH - dodatek 1							921 800
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH - dodatek 3							499 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH - CELEK							8 250 830
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	81,86 %	86,13 %	82,17 %	92,61 %	94,81 %	98,77 %	87,31 %

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplňte do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok



34224

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.
 Či.: RČD - 254 9816201-1
 PID: RSDEXAJCG-01
 Doručeno: 03.05.2024
 Listů: 1
 Druh: PŘILOHA