

**Dodatek č. 1****ke Smlouvě o dílo č. 043/2017/SURI**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.****Smluvní strany****Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

**Město Mohelnice**

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Ing. Pavlem Kubou, starostou

00303038

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

**KOVO CZ s.r.o.**

nám. Osvobození 255/28, 789 01 Zábřeh

Miroslavem Urbanem, jednatel

25859285

**2.****Předmět dodatku**

1. Dne 6.03.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „Mohelnice, ulice Zábřežská, parkovací dům“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo. Důvodem změny termínu dokončení díla je časová prodleva způsobená stanoviskem Povodí Moravy, s.p.

*Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:*


**III.****Doba plnění**

1. Termín dodání DUR + DSP včetně podání žádosti o spojené územní a stavební řízení do 30. 06. 2017.

**3.**  
**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


V Mohelnici dne 1.6.2014



za objednatele  
Ing. Pavel Kuba,  
starosta

V Mohelnici dne 1.6.2014

**KOVO CZ s.r.o.**  
nám. Osvobození 255/28, 789 01  
IČO: 258 53 285  
DIČ CZ25859285  
(3)



za zhotovitele  
Miroslavem Urbanem, jednatel



Doložka  
Záměr byl zveřejněn od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_  
Schváleno usnesením Rady města Mohelnice  
číslo usnesení: 1424/89/RM/2014  
ze dne: 29.05.2014  
Za správnost: