

Dodatek č. 4

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Rekonstrukce žst. Holešov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3401/2021**

číslo jednací: 3587/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5723520024

a

Společnost: „**HOL-SI-TO**“

Založená společenskou smlouvou dne 7.6.2021

Společník – správce: **SIGNALBAU a.s.**

Se sídlem: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov

IČO: 258 40 819 DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2166
bank. spojení: xxx

zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

a

Společník: **TOMI-REMONT, a.s.**

Se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2501

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva
a Ing. Břetislavou Vyhliđalovou, členem představenstva

Korespondenční adresa:**SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Signalbau a.s.: **48-21001**číslo smlouvy TOMI-REMONT, a.s.: **SML1-9/2021****dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“, která nabyla účinnosti dne 27.8.2021.****Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:****I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Pokynu Správce stavby číslo 14 – valorizace 2023 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **441 508,20 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.

Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	415 656 717,73 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle bodu 1.1 Dod. 4 bez DPH	441 508,20 Kč
Cena díla dle bodu 1.1. Dod. č. 4 bez DPH	416 098 225,93 Kč

1.2. Současně smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání zhotovitelem.

Cena díla dle bodu 1.1. Dod. 4 bez DPH	416 098 225,93 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem bez DPH	414 155 743,39 Kč
Zůstatek bez DPH	1 942 482,54 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku změn nákladů dle Pod-článku 13.8 a na základě skutečného čerpání zhotovitelem dochází ke stanovení **konečné Smluvní ceny**, která činí bez DPH:

414 155 743,39 Kč

slovy: **čtyřistačtrnáctmilionůstopadesátpěttisícsemsetčtyřicettří korun českých třicetdevět haléřů**

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 4.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 4
- 3.4 Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 6.5.2024

V Přerově dne 16.4.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Miroslav Jurman
předseda představenstva
SIGNALBAU a.s.

22.4.2024

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

17.4.2024

.....
Ing. Břetislava Vyhlídalová
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekonstrukce žst. Holešov

Rekapitulace smluvní ceny - valorizace a Konečná rekapitulace - skutečné čerpání dle Dodatku č. 4

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 3	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8.	Cena dle Dodatku č. 4 po valorizaci	Konečná cena díla celkem dle dod č. 4 - SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ
	Rekonstrukce ŽST. Holešov Celková cena bez DPH	379 936 670,47	415 656 717,73	441 508,20	416 098 225,93	414 155 743,39
PS 01-13-01	Žst. Holešov, trafostanice 22/0,4 kV	7 368 758,06	7 580 727,73		7 580 727,73	7 563 057,70
PS 01-14-03	Žst. Holešov, místní kabelizace	800 782,35	869 335,49		869 335,49	869 335,49
PS 01-14-04	Žst. Holešov, přenosové zařízení	3 579 477,34	3 846 154,60		3 846 154,60	3 846 154,60
PS 01-14-05	Žst. Holešov, sdělovací zařízení	680 096,22	840 306,70		840 306,70	840 306,70
PS 01-14-06	Žst. Holešov, telefonní zapojovač	1 999 339,70	2 236 545,73		2 236 545,73	2 236 545,73
PS 01-14-08	Žst. Holešov, EZS a LDP	378 071,00	400 483,53		400 483,53	400 483,53
PS 01-14-09	Žst. Holešov, rozhlasové zařízení	939 681,30	994 410,12		994 410,12	994 410,12
PS 01-14-10	Žst. Holešov, informační zařízení	4 738 915,76	5 300 269,90		5 300 269,90	5 300 269,90
PS 01-14-11	Žst. Holešov, kamerový systém	2 622 561,60	2 922 160,05		2 922 160,05	2 922 158,85
PS 01-14-12	Úprava stávajících radiových systémů	1 820 202,93	1 932 396,92		1 932 396,92	1 932 396,92
PS 01-14-13.1	Žst. Holešov, dálková diagnostika TS ŽDC - silnoproudá zařízení	598 413,67	625 276,01		625 276,01	455 931,90
PS 01-14-13.2	Žst. Holešov, dálková diagnostika TS ŽDC - sdělovací zařízení	3 016 076,95	3 374 257,86		3 374 257,86	3 368 104,52
PS 01-28-201.1	Žst. Holešov, definitivní staniční zabezpečovací zařízení	107 222 767,65	118 847 597,91		118 847 597,91	118 847 580,33
PS 01-28-201.2	Žst. Holešov, klimatizace	661 850,98	731 272,93		731 272,93	521 350,48
PS 01-28-201.3	ŽST Holešov, provizorní zabezpečovací zařízení SP0 a SP1	5 591 825,33	6 260 407,68		6 260 407,68	6 260 407,67
PS 03-28-202	T.ú. Třebětice - Holešov, traťové zabezpečovací zařízení	2 121 589,94	4 235 714,87		4 235 714,87	4 235 714,15
PS 04-14-01	T.ú. Holešov – Bystřice p. H., traťový kabel	4 796 267,57	5 626 088,35		5 626 088,35	5 626 088,35
PS 04-14-02	T.ú. Holešov – Bystřice p. H., DOK	4 048 012,81	4 412 983,44		4 412 983,44	4 412 974,15
PS 04-28-203	Tú Holešov - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení	32 025 438,34	35 229 642,40		35 229 642,40	35 229 642,37
SO 01-06-01	Žst. Holešov, EOv	3 227 608,92	3 589 332,04		3 589 332,04	3 589 301,43
SO 01-06-02	Žst. Holešov, rekonstrukce venkovního osvětlení	5 152 965,33	5 303 425,56		5 303 425,56	5 296 230,40
SO 01-06-02.1	Osvětlení chodníku	554 740,01	604 645,16		604 645,16	604 645,16
SO 01-06-03	Žst. Holešov, úprava rozvodů NN	1 870 308,78	1 927 903,66		1 927 903,66	1 912 673,08
SO 01-06-05	Žst. Holešov, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	254 464,45	269 353,11		269 353,11	269 353,11
SO 01-10-01	Žst. Holešov, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů	1 834 616,64	2 116 667,29		2 116 667,29	2 116 666,64
SO 01-10-02.1.1	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti UPC_NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01-10-02.1.2	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti UPC, kabely	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01-10-02.2.1	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti INTERNEXT	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01-10-02.2.2	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti INTERNEXT 2000	46 521,04	223 229,71		223 229,71	223 229,71
SO 01-10-02.3	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti AVONET_NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01-10-03	ŽST Holešov, přeložky a ochrany kabelů ČD-Telematiky_NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 01-15-01	Orientační systém	425 131,60	450 140,78		450 140,78	450 140,78
SO 01-15-02.1	Stavební úpravy ve výpravní budově	1 767 619,88	2 162 473,72		2 162 473,72	2 162 473,69
SO 01-15-02.2	Úpravy elektroinstalace ve VB	419 977,99	431 622,38		431 622,38	431 622,38
SO 01-15-02.3	Přemístění klimatizace sděl. zařízení	355 796,00	356 950,30		356 950,30	356 950,30
SO 01-15-03	Kabelovod	11 783 475,42	11 789 881,99		11 789 881,99	11 789 881,97
SO 01-15-04	Železniční přístřešek	4 514 219,56	5 027 700,06		5 027 700,06	5 027 700,06
SO 01-15-05	Skladovací hala	3 493 794,27	4 158 762,05		4 158 762,05	4 158 761,96
SO 01-15-06	Demolice	560 111,81	626 765,12		626 765,12	626 765,12
SO 01-16-01	Železniční spodek	28 630 705,12	30 313 004,88		30 313 004,88	30 312 900,65
SO 01-16-02	Nástupišť	6 441 810,27	6 930 517,97		6 930 517,97	6 930 517,97
SO 01-16-03	Úpravy odvodnění	1 816 399,43	1 816 399,43		1 816 399,43	1 816 399,43
SO 01-17-01	Železniční svršek	74 031 954,92	80 883 544,97		80 883 544,97	80 600 508,68
SO 01-17-01.1	Železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání	2 288 793,18	2 288 793,18	441 508,20	2 730 301,38	2 730 301,38
SO 01-17-02	Výstroj trati	75 546,70	80 782,05		80 782,05	80 782,05
SO 01-17-03	Hrana nákladíště	2 036 168,71	2 275 009,89		2 275 009,89	2 275 009,89
SO 01-17-04	Úrovňové přechody pro pěší	430 990,89	437 798,95		437 798,95	437 798,95
SO 01-17-05	Úpravy zpevněných ploch	1 734 150,81	1 928 971,76		1 928 971,76	1 928 971,76
SO 01-17-05.1	Úpravy zpevněných ploch - areál ST Zlín	866 298,89	1 275 047,68		1 275 047,68	1 275 047,68
SO 90-90	Likvidace odpadů	27 534 985,21	28 682 362,53		28 682 362,53	27 480 203,37
SO 98-98	Všeobecný objekt	12 777 385,14	13 439 599,29		13 439 599,29	13 407 992,33

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4603589

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 00aab6a7-d9e5-4000-9eae-ba65ef225204

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2024 08:56:04



bc8de14b-8a09-45f3-98c8-9faa2cebd9b9