

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 16874/24

na realizaci akce

„OPRAVA CHODNÍKU POD NEMOCNICÍ UL. GOLOVINOVA V KADANI“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **Silnice Topolany a. s.**
Zastoupený : Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva
Sídlo : Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ : 05758734
DIČ : CZ699006672
Bankovní spojení : Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu : 500023962/0800
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl B vložka 2772
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 4.3.2024, ve znění:

II.

Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem č. 1, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIV. odst.14.1 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. V. **Cena** se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Celková cena dle SoD (bez DPH)	428 799,09 Kč
Celková cena méněprací a víceprací (bez DPH)	- 30 168,14 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)	398 630,95 Kč
DPH 21%	83 712,50 Kč
Nová cena SoD včetně DPH	482 343,45 Kč

slovy : čtyřistaosmdesátdvatisícetřístadvacetjednakorunčeských a šedesátsedmhálků

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne6.-05- 2024

Za objednatele:

.....
Mgr. Jan Losenický, starosta



V Kadani dne18-04- 2024

Za zhotovitele:


SILNICE TOPOLANY a.s.
Nerudova 677/II, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ699006672

.....
Bc. Marek Volák, předseda představenstva