

# DODATEK č. 2 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 16.11.2023

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

## **„Oprava povrchu komunikace a přístupových cest dvora u objektu ředitelství SsmP“.**

### **I.** **SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL:** Sociální služby města Pardubice  
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice  
ID DS: 9hzk7z6  
IČ: 75090970  
DIČ: CZ 75090970  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel  
ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel  
[REDAKCE]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

**a**

**ZHOTOVITEL:** INSTAV Hlinsko a.s.  
se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko  
ID DS: yqtejee  
IČ: 25284959  
DIČ: CZ25284959  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva  
[REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.11.2023 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.

**Zdůvodnění:** Na základě realizace díla došlo během provádění stavebních prací k vícepracím a méněpracím. Ve výkazu výměr dodatku č.1 byla zjištěna chyba ve vzorci ze ZL1 „Sanace – zemní pláně“. Položky „geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m<sup>2</sup>“ a „Podklad ze štěrku 63/125 tl 150 mm“ nebyly přičteny, tímto je doplňujeme a narovnáваме.

Dále se jedná o drobné změny oproti PD, které nešlo specifikovat před samotnou realizací díla. Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve změnových listech. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č.2 následující články smlouvy z 16. 11. 2023.

#### **IV.** **CENA DÍLA**

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

<b>Cena dle SoD:</b>	<b>2 987 169,47 Kč bez DPH</b>
Cena dodatku č. 1:	1 004 806,84 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 2:</u>	<u>174 504,27 Kč bez DPH</u>
<b>Cena celkem:</b>	<b>4 166 480,58 Kč bez DPH</b>

#### **XIII.** **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 26.4.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Krejčí, LL.M.  
ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladislav Kropáček  
předseda představenstva