



**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: 03/22/DŽS

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále také jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je následující skutečnost:

**- úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnami nákladů financování stavebních objektů Objednatele č. 2.** Jedná se o tyto stavební objekty:

- SO 00-50-03.07 Pozemní komunikace a ostatní zpevněné plochy (město Aš)

- SO 90-90-01.07 Likvidace odpadů včetně dopravy (město Aš)

Navržené změny byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vícepráce ve výši ██████████ Kč bez DPH a méněpráce ve výši ██████████ Kč bez DPH. Celková změna závazku tedy činí -58 357,63 Kč bez DPH.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Harmonogram postupu prací obsahuje termíny plnění díla platné ke dni podpisu Dodatku č. 5.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele **E618-S-3341/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: **03/22/DŽS**, uzavřené dne 21.10.2022, takto:

**1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 68 879 535,00 Kč**

**Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH: 610 624,20 Kč**

**Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH: 3 434 408,18 Kč**

**Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH: 134 075,58 Kč**

**Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5 bez DPH: - 58 357,63 Kč**

**Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 73 000 285,33 Kč**

slovy: **sedmdesáttřimilionydvěstěosmdesát pět korun českých, 33/100**

### **Cena Díla rozdělená dle jednotlivých Objednatelů:**

Cena Díla pro Objednatele č. 1 činí bez DPH: 61 311 636,00 Kč  
změna Ceny Díla pro Objednatele č. 1 činí bez DPH dle D3: 3 434 408,18 Kč  
**Cena Díla dle SoD ve znění D3 pro Objednatele č. 1 činí bez DPH: 64 746 044,18 Kč**

Cena Díla pro Objednatele č. 2 činí bez DPH dle SoD: 8 312 598 78 Kč  
změna Ceny Díla pro Objednatele č. 2 činí bez DPH dle D5: - 58 357,63 Kč  
**Cena Díla dle SoD ve znění D5 pro Objednatele č. 2 činí bez DPH: 8 254 241,15 Kč**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Cena Díla pro Objednatele č. 2 nesmí překročit 15% z celkové ceny Díla.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli č. 1 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)  
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm  
nebo
- c) v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli č. 2 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [podatelna@muas.cz](mailto:podatelna@muas.cz)  
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 5nubqy8  
nebo
- c) v listinné podobě na adresu: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš 1

## **2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
4. Zaslání tohoto Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím

registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5. Tento Dodatek č. 5 vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek č. 5 byl projednán a schválen na jednání Rady města dne 22.04.2024 usnesením č. 257/24.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

V Praze

06.05.2024 11:03  
V zastoupení

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.04.26  
07:49:17 +02'00'

.....  
**Ing. Zdeněk Pilík**  
předseda představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.

V Aši

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.05.07  
08:03:27 +02'00'

.....  
**Vítězslav Kokoř**  
starosta Města Aš

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2024.04.24  
16:10:01 +02'00'

.....  
**Ing. Ladislav Provod**  
člen představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.

## Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

### Rekapitulace Ceny Díla

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PS 00-02-11	Místní kabelizace			
PS 00-02-21	Rozhlasové zařízení			
PS 00-02-22	IP rozhlas			
PS 00-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace SŽ			
PS 00-02-42	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace Security			
PS 00-02-61	Informační systém pro cestující			
PS 00-02-71	Jednotný čas			
PS 00-02-72	Kamerový systém SŽ			
PS 00-02-73	Dohledový systém Security			
PS 00-02-74	Strukturovaná kabeláž			
PS 00-02-75	Přemístění technologie z výpravní budovy			
SO 00-31-01	Potrubní vedení kanalizace			
SO 00-31-01.07	Potrubní vedení kanalizace (město AŠ)			
SO 00-33-01	Potrubní vedení plynovod			
SO 00-50-03	Pozemní komunikace, parkovací stání pro veřejnost a ostatní zpevněné plochy			
SO 00-50-03.07	Pozemní komunikace a ostatní zpevněné plochy (město AŠ)			
OST	Ostatní náklady			
OST.07	Ostatní náklady (město AŠ)			
SO 00-71-01	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí			
SO 00-71-01.041	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - zdravotně technické instalace			
SO 00-71-01.042	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - vzduchotechnika			
SO 00-71-01.043	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - vytápění			
SO 00-71-01.044	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-71-01.046	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - měření a regulace			
SO 00-71-01.047	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - fotovoltaická elektroinstalace			
SO 00-72-01	Přístavba technologického objektu			
SO 00-72-01.042	Přístavba technologického objektu - vzduchotechnika a chlazení			
SO 00-72-01.044	Přístavba technologického objektu - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-73-01	Hodinová věž			
SO 00-73-01.041	Hodinová věž - zdravotně technické instalace			
SO 00-73-01.044	Hodinová věž - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-73-01.07	Hodinová věž - elektroinstalace včetně venkovních rozvodů (město AŠ)			
SO 00-74-01	Zastřešení nástupišť			
SO 00-74-01.041	Zastřešení nástupišť - zdravotně technické instalace			
SO 00-74-01.044	Zastřešení nástupišť - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-77-01	Orientační systém			
SO 00-78-01	Demolice stávající výpravní budovy, odpojení veškerých přípojek a sítí, přeložky sítí			
SO 00-79-01	Drobná architektura a oplocení			
SO 00-79-01.07	Drobná architektura a oplocení - Mobilář (město AŠ)			
SO 00-86-01	Rozvody NN a osvětlení			
SO 00-98-01	ZOV			
SO 00-98-01.07	ZOV (město AŠ)			
SO 00-95-01	Ostatní vegetační úpravy			
SO 00-95-01.07	Ostatní vegetační úpravy (město AŠ)			
SO 90-90-01	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 90-90-01.07	Likvidace odpadů včetně dopravy (město AŠ)			
SO 98-98-01	Všeobecný objekt			
SO 98-98-01.07	Všeobecný objekt (město AŠ)			