

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 913/OIRM/2023 na zpracování PD pro stavbu účelové komunikace v Kozičíně

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 16.10.2023, usn. č. 0911/2023,  
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 15.04.2024, usn. č. 0369/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

#### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132  
Česká spořitelna, a. s.

a

#### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 149078  
(dále jen „zhotovitel“)

#### PSDS s.r.o.

Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice  
Ing. Jiřím Surovcem, Ph.D., jednatelem  
28098064  
CZ28098064  
Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### PREAMBULE

Město Příbram uzavřelo dne 16.11.2023 smlouvu č. 913/OIRM/2023, s firmou PSDS s.r.o. Praha na zpracování projektové dokumentace pro záměr stavby účelové komunikace v Kozičíně.

V průběhu předprojektové přípravy se při geodetickém zaměření zjistilo, že stávající komunikace vede zčásti po pozemku soukromého majitele. Případný odkup této části pozemku by byl velice komplikovaný. Stávající prostor by navíc ani neumožňoval splnit legislativou předepsané parametry pro nové komunikace. Z výše popsaných důvodů byly práce na projektu ukončeny.

Na základě výše uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

Ve smyslu čl. 3.4. smlouvy o dílo omezuje objednatel předmět díla na základě skutečností zjištěných během předprojektové přípravy. Předmět díla dle smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavbu účelové komunikace nelze realizovat v celém rozsahu.

Byly provedeny pouze tyto práce:

- prohlídka na místě,
- zákresy sítí,
- geodetické zaměření,
- vytyčení sítí ČEZ,
- zhotovení 3D modelu terénu.

V této souvislosti se adekvátně snižuje cena díla o cenu prací, které nemohly být provedeny, a to o částku 135 000,00 Kč bez DPH, tj. 163 350,00 Kč s DPH, čímž se celková cena díla mění na 95 000,00 Kč bez DPH, tj. 114 950,00 Kč s DPH.

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že závazek ze smlouvy ukončují a považují vzájemné nároky tímto za vypořádané.

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V Příbrami dne:


za objednatele:



**město Příbram**

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



**PSDS s. r. o.**

Ing. Jiří Surovec, Ph.D., jednatel