

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo dodatku objednatele:

672/2024-SML
672/2024-SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXX
Tel: XXXX
Email: XXXX

2. Zhotovitel:

HG partner s.r.o.

Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105510
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem
IČO: 272 21 253
DIČ: CZ 272 21 253
ID datové schránky: 6xa99gr
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXX
Tel: XXXX
Email: [XXXX](#)

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 4. 4. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (zpracování technologického postupu odstranění průsaků včetně rozpočtů) s názvem „**VD Mostiště, vtoková věž - sanace průsaků**“, číslo smlouvy objednatele 355/2023-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v dubnu 2024.
- V průběhu provádění průzkumných prací a zaměření stavby, nebylo možné z objektivních důvodů provést průzkumné práce viz žádost zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, čímž dochází ke změně dílčího termínu plnění díla.
- Na základě výše uvedeného se mění článek III. odstavec 1., konkrétně termín dokončení průzkumných a geodetických prací, a nově zní takto:

termín dokončení průzkumných a geodetických prací do 15. 5. 2024

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: žádost zhotovitele ze dne 23. 4. 2024

V Náměšti nad Oslavou dne:6.5.2024

V Úvalech dne:3.5.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
HG partner s.r.o.
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA


VYŘIZUJE

ÚVALY DNE

23.4.2024

Žádost o termínový dodatek k provedení průzkumných prací**Akce: VD Mostiště, vtoková věž – sanace průsaků**

Vážení

na základě vzniklých souvislostí Vás žádáme o posun termínu části díla provádění průzkumných prací. Důvodem je nutnost zajištění součinnosti odborné firmy pro umožnění průzkumů ve specifických podmínkách a současně zajištění koordinace s místními sádkami nacházejícími se níže po toku, které potřebují dostatečnou časovou rezervu na zajištění opatření týkajícího se omezení průtoku spodních výpustí při provádění kamerového průzkumu v šachtě.

Termín průzkumných prací byl koordinován se zástupci objednatele a po vzájemné dohodě jsme se shodli na optimálním termínu provedení 2.5. 2024.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o možnost termínového posunu týkající se zajištění průzkumných prací cca o 14 dní.

Nově navrhuje termín předání průzkumných prací do 15.5. 2024.

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

