

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 3. 10. 2022 podle §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku „Smlouvu o společnosti“ s názvem společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“

1) AQUATIS a.s. – 1. Společník společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“ (Vedoucí společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“) se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město; zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 5. 12. 2023; telefon: 541 554 111 – provolba; IČ: 46347526; DIČ: CZ46347526; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: [REDAKCE]; Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775.

2) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – 2. Společník společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5; zastoupený: Ing. Janem Plachatým, předsedou představenstva, Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva, Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva, Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva, Ing. Janem Cihlákem, členem představenstva (za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.); telefon: 257 110 287; IČ: 47116901; DIČ: CZ47116901; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: [REDAKCE]; Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930.

3) AQUA PROCON s.r.o. – 3. Společník společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“

se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno; zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, jednatelem, Ing. Janem Poláškem, jednatelem (Jednatel zastupuje ve všech věcech společnost samostatně.); telefon: 541 426 011; IČ: 46964371; DIČ: CZ46964371; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení: [REDAKCE]; Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 6597.

Vedoucímu společníkovi společnosti „AQUATIS – VRV – AQUA PROCON“ společnost AQUATIS a.s. byla na základě čl. 3.3 „Smlouvy o společnosti“ udělena plná moc k přípravě a podepsání nabídky, dokumentace týkající se splnění kvalifikace a dalších dokumentů s nabídkou souvisejících, k podpisu smlouvy do nabídky, k podání nabídky, podání námitek a v případě úspěchu v zadávacím řízení k uzavření a podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem, k uzavření poddodavatelských smluv, vyjma těch, které ke svému podílu na zakázce bude uzavírat příslušný člen společnosti, k převzetí zmocnění od objednatele, která jsou nutná k plnění zakázky.

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 Smluvních stran ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 11. 2022, č. smlouvy Objednatele: 2824/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 122151A (N 80/22) (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura – Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti – Část B (Vlachovice, Vrbětice a Haluzice)**“ (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

- Na základě pasportu provedeného v rámci plnění Díla bylo zjištěno, že odkanalizování obce Haluzice je nutno s ohledem na budoucí nižší provozní náklady rozšířit o čistírnu odpadních vod oproti původně

předpokládanému řešení, že splaškové vody budou přivedeny do jímky na vyvážení, příp. čerpací stanice.

2. Navýšení rozsahu prací dle předchozího odstavce tohoto článku bylo projednáno na výrobních výborech. Zhotovitel zaslal dne 5. 2. 2024 kalkulaci nabídkové ceny vypracovanou v systému UNIKA, ve které byly uplatněny slevy. Kalkulace ceny rozšíření projekčních prací tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „Kalkulace ceny“).
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně článku IV. odstavce 1. Smlouvy o dílo, ve kterém se původní cena navyšuje o cenu uvedenou v Kalkulaci ceny. Nové znění tohoto odstavce je následující:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 13.718.500,- Kč

Označ.	Činnost (část díla)	Cena v Kč	
		Bez DPH	Včetně DPH
Z	Geodetické zaměření		
G	Inženýrsko-geologický průzkum		
D	Dokumentace pro povolení stavby		
P	Dokumentace pro provádění stavby		
	Cena celkem	13.718.500,-	16.599.385,-

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Objednatel podřazuje změnu dle tohoto dodatku pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o vícepráce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na interoperabilitu se stávajícími službami a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Cenový nárůst nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku, když činí 1.231.000,- Kč bez DPH, tj. 9,86 %.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
5. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
 - Kalkulace ceny rozšíření projekčních prací

V Brně dne: 03.05.2024

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel