

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2022 na zhotovení Změny č. 5 Územního plánu Bílovec**

číslo smlouvy objednatele: MBC/3886/22/ŽP/VAV/

číslo smlouvy zhotovitele: 1215-22

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel: Město Bílovec**

IČ: 00297755      DIČ: CZ00297755

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], starosta města

Kontakt: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

vedoucí odboru kancelář starosty

Kontakt: [REDACTED]

#### **Zhotovitel: Atelier Archplan Ostrava s.r.o.**

IČ: 26863065      DIČ: CZ26863065

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED] jednatelka

Kontakt: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

autoriz.architekt ČKA 3017

Kontakt: [REDACTED]

uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2022 na zhotovení  
Změny č.5 Územního plánu Bílovec (dále jen „smlouva o dílo“) takto:

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna dodací lhůty 1. etapy díla -  
Návrh k projednání, a to v novém termínu odvozeném od předání pokynu k  
přerušení prací na vyhotovení 1. etapy návrhu Změny č. 5 Územního plánu  
Bílovec ze dne 10.6.2022 a následného pokynu k pokračování prací ze dne  
25.4.2023 vč. aktualizované Studie dopravní obslužnosti Horního Radotína z  
12/2022 odsouhlasené dne 13.3.2023 určené k zapracování do návrhu díla.  
Důvodem k prodloužení lhůty o 23 dní je onemocnění hlavního projektanta  
měsíc před původním termínem dodání díla, které bylo dodatkem č. 1  
smlouvy o dílo stanoveno na 30.4.2024.

Tímto dodatkem č.2 k SoD se mění původní ustanovení dodací lhůty 1.  
etapy - Návrh k projednání, v bodě 4.1., v článku 4. Dodací lhůty, takto:

**1.etapa** - Návrh k projednání - **do 12 měsíců** od převzetí pokynu k pokračování prací na vyhotovení 1. etapy návrhu Změny č.5 ÚP Bílovec vč. aktualizované Studie dopravní obslužnosti Horního Radotína k zapracování, nejpozději do 30.5.2024.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.**

Tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv a vyhotovuje se ve třech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po podepsání dvě vyhotovení dodatku č.2 SoD, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Bílovci dne 29.4.2024

podpis:

**Objednatel:**

starosta města

V Ostravě dne 29.4.2024

podpis:

**Zhotovitel:**

jednatelka společnosti