

**Dodatek č. 1**  
**k příkazní smlouvě č. 2023/00073/OTSMI**

dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

---

**1.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**Příkazce: Městská část Praha 3**  
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  
zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3,  
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D.  
IČ: 00063517  
DIČ: CZ00063517

**dále jen „příkazce“**

a

**Příkazník: CONTRACTIS s.r.o.**  
sídlo: Nad Zámečnicí 1841/34, Smíchov, 150 00 Praha 5  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:xxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25727737  
DIČ: CZ257237  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
64790  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**dále jen „příkazník“**

**společně také jako „smluvní strany“**

**2.**  
**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Příkazník a příkazce uzavřeli dne 27. 2. 2023 příkazní smlouvu č. 2023/00073/OTSMI (dále jen „smlouva“), na jejichž základě se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem vykonávat činnost autorského dozoru na stavbě (dále jen „**Výkon autorského dozoru**“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci investiční akce (stavby) „**Rekonstrukce garáží v suterénních, přízemních a dvorních prostorech objektů Vinohradská 114/1756, 116/1755**“ (dále jen „stavba“).

Se zhotovitelem stavebních prací byl uzavřen 1 dodatek, kterým došlo ke změně v rozsahu prací a prodloužení doby k provedení díla do 15.7.2024.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dodatek č.1 řeší zajištění plynulé návaznosti zákonem předepsaného výkonu činnosti autorského dozoru na uvedené stavbě s prodloužením termínu plnění do 15.7.2024.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst.2. příkazní smlouvy takto:

**„2. Smluvní strany prohlašují, že předpokládaná výše odměny za realizaci služeb autorského dozoru do termínu sjednaného v čl. III. odst. 2. této smlouvy činí 1 025 000,00 Kč + DPH ve výši dle platných právních předpisů.“**

Dále se mění čl. IV odst. 3. příkazní smlouvy, který nově zní takto:

**„3. Autorský dozor se zavazuje provést nasmlouvané činnosti dle příkazní smlouvy do 15.7.2024, resp. do vydání kolaudačního souhlasu.“**

S ohledem na změnu termínu plnění se smluvní strany dále dohodly na vypuštění čl. IV. odst. 4. Odst. 5 článku IV. smlouvy se tímto přečíslovává na odst. 4.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zveřejnění neprodleně zajistí příkazce.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Praze, dne .....

V Praze, dne .....

.....  
**RNDr. Jan Materna, Ph.D.**  
pověřený člen rady  
městské části Praha 3

.....  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
jednatel společnosti

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 24.4.2024 č. 268