

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 28/2016/Stra „RN na Břimovce“ ze dne 26. 10. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno,

(dále jen „objednatel“)

a

STAVOKOMP SERVICE s. r. o.

IČO: 25274368

DIČ: CZ25274368

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl V, vložka 1266

sídlo: Bělohorská 119, 580 01 Havlíčkův Brod

statutární orgán: Pavel Běhunčík, Petr Sojka, Čestmír Holan

zastoupený: p. Čestmírem Holanem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 2 smlouvy takto:

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. 28/2016/Stra uzavřené v rámci díla „RN na Břimovce“ je změna je změna znění čl. III, odst.1 Smlouvy o dílo, tj. změna ceny za dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo z důvodu změny technického provedení realizované stavby způsobené nutností provedení víceprací (viz položkový rozpočet – příloha č.1). Vícepráce byly způsobeny navýšením plochy opravovaných dlažeb, kamenné rovnániny a výměnou původních česlí.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 28/2016/Stra na zhotovení díla akce „RN na Břimovce“ takto:

III.
Cena za dílo

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

Za řádné provedení díle dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 436 427,59 Kč bez DPH**, slovy **jedenmiliončtyřistatřicetšesttisícčtyřistadvacetsedumkorunčeskýchpadesátdevěthaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena bez DPH	1 377 777,00 Kč
Méněpráce	8 724,71 Kč
Vícepráce	67 375,30 Kč
Nová cena bez DPH	1 436 427,59 Kč

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 28/2016/Stra ze dne 26. 10. 2016 „RN na Břimovce“ zůstávají nezměněny.

V Brně, dne 22. 6. 2012

Ing. Pavlína
Lesy ČR
vedoucí

(objednatel)

V Havlíčkově Brodě, dne: 19. 6. 2012


Čestmír Holan
STAVOKOMP SERVICE s. r. o.

Příloha č. 1: položkové rozpočty

Stavební rozpočet

Název stavby:		RN na Břimovce		Doba výstavby:		Lesy České republiky, s.p.							
Druh stavby:		SO 03 - Spodní výpust - dodatek č.1		Začátek výstavby:		VH atelier, spol. s r.o.							
Lokalita:		k.ú. Herálec na Moravě		Konec výstavby:		STAVOKOMP SERVICE s.r.o.							
JKSO:				Zpracováno dne: 8.5.2017		Zpracoval: Čestmír Holan							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 237,81	3 248,29	4 484,10			0,11	
1		767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	95,30	21,20	332,93	1 687,43	2 020,36			0,00	0,00
2		R767001	Žárové zkování	kg	85,30	15,95	0,00	1 519,75	1 519,75			0,00	0,00
3		13224812	hmotnost materiálu 11 - 50kg = 32Kg/kg + DPH	t	0,10	9 233,40	804,87	0,00	804,87			1,00	0,10
4		998767201	Tyč ocelová plochá jakost S235 30x12 mm	%	44,45	0,88	0,00	39,12	39,12			0,00	0,00
							Celkem:		4 484,10				0,00

Poznámka:



Stavební rozpočet

Místo: RW na Březovce	Datum výstavby:	Objednatel: Lesy České republiky, a.s.	
Objekt: SO 05 - odštěpná vodní plovna - část 1 - vjezd	Začátek výstavby:	Projektant: Vltavské, spol. s r.o.	
Stavba: K.Ú. Hnězdlo na Březovce	Konec výstavby:	Zhotovitel: STAVOCAMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 114, 85001 H	
Objekt: 05	Zpracování doc: 18.5.2017	Zpracovatel: Čestmír Holan	

č.	Objekt	Kód	Změny popis / Varianta Rozsahy	Mj.	Množství	Jednot. měry BSN	Náklady [Kč]			Hodnota [Kč]		Celková	
							Čistá	Možná	Celkem	části	Celkem		
			Základní práce: Kvalitativní vybavení				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1		02021101	Hnězdilový štěr 6 do 900 mm v hraně 0,3 objemu do 100m ³ přes srovnání - (0,4m x 0,4m x 2m) x 2 = 2,56m ³	m ³	2,16	308,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zpracování plochy				0,00	218,00	218,00		0,00	0,00	
2		40312181	Dřev z jemné třísky jemně třískovité frakce káraní do 200g bez výřků přes srovnání - 0,05m x 0,05m x 0m x 2 = 2,16m ³	m ³	2,16	200,00	0,00	1 857,20	1 857,20	2,00	0,00	4,33	
3		40321101	Rovinná dřevová nad 0 m ³ z lomového kámeně třískovité frakce do 40 kg s dřevěnými špičkami přes srovnání - (0,4m x 0,4m x 2m) x 2 = 1,82m ³	m ³	1,88	1 180,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2,00	0,00	3,08	
			Převážení štěrů				0,00	391,00	391,00		0,00	0,00	
4		80430111	Převážení štěrů pro odštěp	t	4,31	908,20	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	
							Celkem:		5 108,20		0,00	0,00	

Poznámka:

