



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ČOV České Budějovice – instalace drtiče vláknitých látek“

číslo smlouvy objednatele: 2023000298
číslo smlouvy zhotovitele: DF/1702/2023
číslo veřejné zakázky: 23004


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2201-2, 38 680 2208
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596
zastoupený: Milanem Drdou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Ditou Fojtíkovou
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 21. 3. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Jedná se o změny s ohledem na skutečně provedené práce dle situace zjištěné při realizaci díla spočívající v doplnění komunikačního kanálu mezi strojovnou kogenerační jednotky a strojovnou vyhřívací nádrže a na práce neprováděné.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

Cena díla činí 4 336 951,39 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4 383 951,39 Kč
Dodatek č. 1	
rozšíření původní ceny - vícepráce	50 050,00 Kč
zúžení původní ceny – méněpráce	- 97 050,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	4 336 951,39 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 4. 2024, č. 574/2024.

V Českých Budějovicích

V Praze

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Digitálně podepsal
Milan Drda
Datum: 2024.05.02
14:18:46 +02'00'

Milan Drda
jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.1

na akci

ČOV České Budějovice – instalace drtiče vláknitých látek

Navrhovatel změny : zhotovitel

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ - vícepráce

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn:

Jedná se o vytvoření komunikačního kanálu (WIFI) pro datové propojení provozovatelem nově instalované kogenerační jednotky do ASŘTP ČOV.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení montážních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Souhrn nákladů : vícepráce	bez DPH		50 050,00	Kč
	DPH 21%		10 510,50	Kč
	celkem s DPH		60 560,50	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele: Pavel Škrdle
Dne: 25.3.2024

Za projektanta: Ing. Vlastimil Hrubý
Dne: 25.3.2024

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera
Dne: 25.3.2024

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková
Dne:

Přílohy: - změnový rozpočet
- kalkulace

Kalkulace Z1 - Vytvoření komunikačního kanálu (WIFI) pro datové propojení provozovatelem nově instalované kogenerační jednotky do ASŘTP ČOV

Položka	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ				
	PS15 - ASŘTP				
1	Svodič přepětí, napájecí zásuvka, odjištění (D+M)	kpl	2	2 420,00	4 840,00
2	PoE injektor + WIFI-AP, venkovní nosná konzole (D+M)	kpl	2	10 230,00	20 460,00
3	UTP kabel (25m), montážní a související elektroinst. materiál (D+M)	kpl	1	2 970,00	2 970,00
4	Zprovoznění a nastavení přenosové cesty	kpl	1	3 520,00	3 520,00
5	Zprovoznění datového přenosu KGJ – ŘS (DT07)	kpl	1	5 060,00	5 060,00
6	Software PLC – OP – OIP	kpl	1	13 200,00	13 200,00
	CENA CELKEM:				50 050,00

Bilance méně a víceprací ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - instalace drtiče vláknitých látek:

č.pol.	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skutečnosti	Rozdíl (skutečnost - SoD)	cena / MJ	Cena dle SoD	Cena dle skutečnosti	Vícepráce
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ								
	PS15 - ASŘTP								
Z 1	Vytvoření komunikačního kanálu (WIFI) pro datové propojení provozovatelem nově instalované kogenerační jednotky do ASŘTP ČOV	kpl	0,00	1,00	1,00	50 050,00	0,00	50 050,00	50 050,00
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ VÍCEPRÁCE CELKEM:								50 050,00

PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.2

na akci

ČOV České Budějovice – instalace drtiče vláknitých látek

Navrhovatel změny : zhotovitel

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ, ELEKTRO A ASŘ - méněpráce

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn:

Jedná se o neprováděné práce provozního souboru technologické části strojní, elektro a ASŘ.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení montážních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Souhrn nákladů : méněpráce	bez DPH			-97 050,00	Kč
	DPH 21%			-20 380,50	Kč
	celkem s DPH			-117 430,50	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele: Pavel Škrdle
Dne: 2.4.2024

Za projektanta: Ing. Vlastimil Hrubý
Dne: 2.4.2024

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera
Dne: 2.4.2024

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková
Dne:

Přílohy: - změnový rozpočet

Bilance méně a víceprací ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - instalace drtiče vláknitých látek:

Pozice	Popis položky	m.j.	Množství dle SoD	Množství dle skutečnosti	Rozdíl (skutečnost - SoD)	cena / MJ	Cena dle SoD	Cena dle skutečnosti	Méněpráce
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ								
	DPS 08.1 strojní								
1.7.2	Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; vážní lístky za železný šrot budou předány investorovi a ten vystaví fakturu odběrateli železného šrotu;	kg	500,00	0,00	-500,00	37,50	18 750,00	0,00	-18 750,00
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ								
	PS15 - ASŘTP								
15.3.19	Součinnost provozovatele při tvorbě algoritmů řízení a generování vizualizace (PLC, operátorské panely a SCADA) včetně odsouhlasení výrobní a dílenské dokumentace elektro a ASŘTP provozovatelem ČOV	hod.	130,00	0,00	-130,00	165,00	21 450,00	0,00	-21 450,00
15.3.20	Převzetí aplikovaného software PLC, operátorských panelů a systému SCADA (stavající i nový systém řízení včetně souvisejících změn předmětných i souvisejících zařízení) zástupcem provozovatele ČOV. Odsouhlasení a převzetí dokumentace skutečného provedení části elektro a ASŘTP	hod.	90,00	0,00	-90,00	165,00	14 850,00	0,00	-14 850,00
	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY								
9	Zvýšený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem ČOV po dobu realizace stavby	hod	40,00	0,00	-40,00	1 050,00	42 000,00	0,00	-42 000,00
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ, ELEKTRO A ASŘ - MÉNĚPRÁCE CELKEM:								-97 050,00