



DODATEK Č. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2022
(dále jen „**Dodatek č. 6**“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 00064173
DIČ: CZ00064173
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16334101/0710
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **Společnost „GEOSAN + VISTORIA - FNKV“**
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 12459
Společník: VISTORIA CZ a.s.
IČO: 251 10 977
DIČ: CZ25110977
sídlo: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 4581
zastoupený: Luděk Kostka, předseda představenstva GEOSAN GROUP a.s., Ivan
Havel, člen představenstva GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského
zákoníku, tento

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 11. 11. 2022



I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*FNKV – rekonstrukce Gynekologicko – porodnické kliniky*“, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), v nadlimitním režimu, a podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a následně dne 10. 5. 2023 dodatku č. 1 ke Smlouvě, dne 10.10.2023 dodatku č. 2 ke Smlouvě, dne 12.10.2023 dodatku č. 3 ke smlouvě, dne 30.10.2023 dodatku č. 4 ke Smlouvě a dne 3.5.2024 dodatku č.5 ke Smlouvě
2. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce prostor Gynekologicko-porodnické kliniky nacházející se v 1. přízemním podlaží (PP) – 3. nadzemním podlaží (NP) objektu – pavilon D v areálu zadavatele (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 k této Smlouvě. Smluvní cena, zahrnující vícepráce a méněpráce uvedené v dodatcích č.1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 Smlouvy, za zhotovení Díla byla sjednána ve výši **127 862 719,69 Kč bez DPH.**
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění Díla dle Smlouvy došlo k nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla vlivem změny typu lékařského zařízení myčka nástrojů a sterilizátoru, které mají oproti původním vyšší hmotnost a je nutné posílit stropní konstrukci. Důvodem změny je ukončení výroby původně projektem uvažovaných typů zařízení.

II.

Změna Díla a lhůty pro dokončení Díla

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení Díla, to konkrétně do 12.6.2024. Dosavadní znění odst. 3.4 Smlouvy se tak mění a zní následovně:
 - a. *„Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla v termínu stanoveném Harmonogramu vypracovaném zhotovitelem, nejpozději však do 12.6.2024“.*



2. Smluvní strany se dále dohodly, že následně vznikne dodatek č. 7, který bude řešit náklady na změny díla vzniklé po podpisu dodatku č.5 a č.6. Termín dokončení Díla dle dodatku č. 6 platí za předpokladu podpisu dodatku č. 7 do 15.5.2024.
3. V návaznosti na ustanovení odst. 4.6 Smlouvy s ohledem na uvedené prodloužení termínu pro provádění díla je tímto dodatkem sjednán aktualizovaný Harmonogram a POV.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, která nebyla tímto Dodatkem č. 6 měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 6 je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 6 je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – Harmonogram

příloha č. 2 – POV

V Praze dne 3.5.2024

V Praze dne 3.5.2024

.....
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MUDr. Jan Votava, MBA,
ředitel

.....
**Společnost „GEOSAN + VISTORIA
+ FNKV“**

Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

.....
**Společnost „GEOSAN + VISTORIA
+ FNKV“**

Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.