

III/4135 M. Krumlov u Týnského rybníka

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1267

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 220/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: ODV/076/3/21078

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„III/4135 M. KRUMLOV U TÝNSKÉHO RYBNÍKA“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: [REDACTED]

IČO 253 24 365
sp.zn. B 4477

a

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 469 74 806
sp.zn. C 7545

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 188 27 527
sp.zn. C 1558

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 11. 12. 2023 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto dodatku č. 1. Důvodem je rozšíření rozsahu projektu opravy mostu ev.č. 4135-2 (v zadání pouze výměna obrusné vrstvy a navazující práce), dle výsledku diagnostiky, na kompletní výměnu příslušenství a sanaci spodní stavby a nosné konstrukce mostu. Na základě požadavku na homogenizaci trasy je nutno rozšířit zemní těleso na začátku úseku (cca po km 0,50) a na konci úseku od cca km 1,19, v obou případech vlevo. V prvním úseku se jedná pouze o přisypání násypu, ale v druhém úseku je nutno navrhnout odřez svahu, který bude jištěn hřebíkovou zdí. Pro tyto práce musíme doplnit projektové podklady o dendrologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum a návrhem hřebíkového svahu nám vzniknou vícenáklady na rozšíření projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací, včetně potřebných průzkumů. Součástí plnění je také inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání

příslušných správních rozhodnutí (společné povolení). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice III/4135 M. Krumlov u Týnského rybníka v délce 1540 m. Začátek úseku je v km 0,020 - 1,560. Součástí rekonstrukce silnice budou také rekonstrukce mostu ev.č. 4135-1 v rozsahu dle výsledku diagnostiky, úpravy souvisejících objektů, jako jsou silniční propustky, sjezdy, napojení, odvodnění (přikopy), dopravní značení a řešení objízdné trasy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky:

- i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- ii. průzkum inženýrských sítí;
- iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
- iv. dendrologický průzkum;
- v. inženýrsko-geologický průzkum (dále jen „průzkumy“).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná DUSP, IČ	do 14 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
Koncept PDPS, SP	do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 30 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

802.500,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1- Kalkulace ceny

V Brně, dne 6.5.2024

V Brně, dne 7.5.2024


SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP	
DUSP – vícepráce dle dodatku č. 1	
DUSP celkem	
PDPS	
PDPS – vícepráce dle dodatku č. 1	
PDPS celkem	
Inženýrská činnost (IČ)	
Soupis prací (SP)	
SP – vícepráce dle dodatku č. 1	
SP celkem	

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	
--	--


Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	64	
průzkum inženýrských sítí	32	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	160	
dendrologický průzkum – vícepráce dle dodatku č.1	32	
IGP- vícepráce dle dodatku č.1	128	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	156	

Cena celkem bez DPH*	802.500,00
-----------------------------	-------------------

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Brně, dne



SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci