

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. sml. objednatele SML/0082/2017/ORM,  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	:	<b>Město Hranice</b>
Se sídlem městského úřadu	:	Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO	:	00301311
DIČ	:	CZ00301311
Statutární zástupce	:	Jiří Kudláček, starosta města
Smluvně oprávněn jednat	:	Jiří Kudláček, starosta města
Technicky oprávněn jednat :	:	Jaroslav Strnad, investiční technik
Bankovní spojení	:	Komerční banka, a.s., expozitura Hranice
Číslo bankovního účtu	:	██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

<b>Zhotovitel</b>	:	<b>DEMSTAV group s.r.o.</b>
Se sídlem	:	Tř.1.máje 243, 753 01 Hranice
IČO	:	27844935
DIČ	:	CZ27844935
Statutární zástupce	:	Jan Rudolf, jednatel
Smluvně oprávněn jednat	:	Jan Rudolf
Technicky oprávněn jednat	:	Jan Rudolf, Jiří Schmidt
Bankovní spojení	:	EQUA Bank, a.s.
Číslo bankovního účtu	:	██████████

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 43307

(dále jen „Zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“.

## 1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 05.04.2017 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy objednatele SML/0082/2017/ORM, (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým se rozumí „**Hranice – Lokalita Pod Křivým – Komunikace mezi ul. Pod Křivým – Havlíčkova – 1.etapa**“ podle projektové dokumentace zhotovené společností PROJEKTIL spol. s r.o. v katastrálním území Hranice.

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu provedení víceprací a prodloužení termínu provedení stavby, a to tak, že se v článku 2. Doba plnění mění a nově nahrazuje text v odstavci 2.1 a dále se v článku 3. Cena mění a nově nahrazuje část textu a současně doplňuje text v odstavci 3.1, jak je uvedeno dále.

Článek 2. Doba plnění, odstavec 2.1 se mění a nahrazuje textem takto:

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v článku 1. této Smlouvy provede a předá objednateli nejpozději v termínu do: **30.06.2017**.

Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

Článek 3. Cena , odstavec 3.1 se mění část textu a současně doplňuje textem takto:

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>4.719.145,50 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>991.020,50 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>5.710.166,00 Kč</b>

Slovy: Pětmiliónůsedmsetdesettisícjednostošedesátšestkorun českých včetně DPH.

**3.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. V případě zveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv, nabývá Dodatek platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic 1611/2017-RM 50 ze dne 29.5.2017.

V Hranicích, dne .....

V Hranicích, dne .....

.....

Jiří Kudláček, starosta města

.....

Jan Rudolf, jednatel společnosti