



HZSAX00KESHO



DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.



Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČ: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Kontaktní osoba 1: 
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba 2: 
E-mail:
Telefon:
(dále jen „objednatel“)

a

HAVAX a.s.

Sídlo: Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec I – Staré Město
IČO: 18385982
DIČ: CZ18385982
Zastoupená: 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 505066443/0300
Datová schránka: 4cfedjc
Kontaktní osoba: 
E-mail:
Telefon:
zapsaná v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1571
(dále jen „zhotovitel“).
Společně jako „smluvní strany“.

Tento Dodatek upravuje Smlouvu o dílo č. HSAA-2976-4/PRVZ-2023 (dále jen „Smlouvu“), která byla uzavřena dne 27. 12. 2023 mezi objednatel a zhotovitelem.

Článek II.
Preambule

Objednatel uzavřel dne 27. 12. 2023 se zhotovitelem Smlouvu, kdy předmětem díla bylo provedení **kompletní rekonstrukce kuchyně rekreačního a školícího zařízení HZS hl. m. Prahy – Bedřichov – Chata Bedřichovka, Bedřichov u Jablonce nad Nisou č. e. 1724** (dále jen „dílo“) v rozsahu a podle pokynů objednatele.

Po zahájení provádění díla zhotovitelem bylo zjištěno částečné poškození stropní konstrukce, které nebylo možné v plném rozsahu zjistit, před jejím rozebráním. Z toho důvodu byl doporučen zhotovitelem následující postup:

- 1) oškrábání malby a přetmelení sádkartonového stropu,
- 2) výměna ventilátoru pro odvětrání od digestoře.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, v jejichž důsledku dojde k rozšíření provedených prací při realizaci díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Článek III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 5 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem je úprava rozsahu provedených prací a navýšení smluvní ceny o **5 865,89 Kč vč. DPH** na základě rozšíření provedených prací.
2. Smlouva se mění následovně:
 - Článek V., odst. 1. se ruší a nově zní takto:
 1. *Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla v maximální výši **466 781,47 Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta šedesát šest tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých čtyřicet sedm haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. **564 805,58 Kč s DPH** (slovy: pět set šedesát čtyři tisíc osm set pět korun českých padesát osm haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 98 024,11Kč.*
 - *„Příloha č. 4 – Nabídka společnosti HAVAX a.s.“ se rozšiřuje o dodatečné prováděné práce uvedené v dokumentu „Rekonstrukce kuchyně – dodatečně provedené práce“ viz „Příloha č. 1 – Rekonstrukce kuchyně – dodatečně provedené práce“ tohoto dodatku.*

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o registru smluv“). Tento Dodatek dle zákona o registru smluv


uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Rekonstrukce kuchyně – dodatečně provedené práce

Za zhotovitele:

Za objednatele:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce kuchyně - dodatečně provedené práce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Rekreační areál Bedřichov
Objednatel	kpt. Ing. Helena Bočková	iČO	DiČ
Projektant			
Zhotovitel	H A V A X a.s.	18385982	cz 18385982
Zpracoval	Hájek Michal		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	10.4.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,10%	54,16
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mezistav.doprava	2,00%	51,58
3	PSV	Dodávky	11,88	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 717,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	2 150,00				17	Jiné VRN	0,50%	12,90
6		Montáž	850,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 729,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		118,64
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				4 847,84
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	4 847,84	1 018,05	
Cena s DPH				5 865,89

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: Rekonstrukce kuchyně - dodatečně provedené práce

Objekt:

Objednatel: kpt. Ing. Helena Bočková

Zhotovitel: H A V A X a.s.

Místo: Rekreační areál Bedřichov

Zpracoval: Hájek Michal

Datum: 10.4.2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 729,20

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 729,20

28	784	784111011	Přetmelení sádrokartonového stropu	m2	22,000	42,00	924,00
27	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000	36,60	805,20

M Práce a dodávky M 3 000,00

21-M Elektromontáže 3 000,00

30	R	21- R -1	Montáž nového ventilátoru pro odvětrání od digestoře	cel	1,000	850,00	850,00
31		21-R-1	Ventilátor TT 150	ks	1,000	2 150,00	2 150,00

Celkem 4 729,20

