

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 11/24 V

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: C700289931
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

název: **STABO MB s.r.o.**
sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně oddíl C, vložka 39936
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

dále jen **zhotovitel**

2. Předmět díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

Zámek Moravské Budějovice – konzervátorské pracoviště

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění a doplňuje článek:

3. Cena díla

Cena díla dle smlouvy	538 550,91,- Kč bez DPH
Cena víceprací, méněprací	68 269,- Kč bez DPH
Cena celkem	606 819,91,- Kč bez DPH

Cena díla se zvyšuje z původní částky na cenu 734 252,09,- Kč vč. 21% DPH

Cena víceprací je blíže specifikována v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní náležitosti ceny díla zůstávají ponechány dle původní smlouvy o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy č. 1 schválila Rada města Moravské Budějovice dne 16. 4. 2024
pod č. usnesení RM-41/2024/26

V Moravských Budějovicích, dne: 3. 05. 2024

Za Objednatele




Mgr. Martin Ferdan

starosta města

V Moravských Budějovicích, dne: 9. 04. 2024

Za Zhotovitele



jednatel společnosti

Změna 1

Změnový list ZL 1 – ÚT – vícepráce

Akce:

Zámek Moravské Budějovice – konzervátorská dílna

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

- 9. 04. 2024

Datum:

Zpracoval: 

1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je objednatel.

Po dohodě s objednatelem dojde k výměně 2 kusů otopných těles a s tím související výměna rozvodů potrubí.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Stávající stav

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 68 269,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření objednatele:


Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet: ÚT – vícepráce



Položkový rozpočet

Rozpočet: 6 ÚT		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Nabídka	JKSO:
Stavba: 24005	Název stavby: MB, Muzeum - konzervátorská dílna	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 68 269,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 24005	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MEZLÍK ,s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	66 281,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		66 281,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	1 988,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		68 269,00	Ostatní náklady celkem:	1 988,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 02.04.2024 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	68 269,00 Kč	
DPH	21,0% činí:	14 337,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		82 606,00 Kč	

Stavba: 24005	MB, Muzeum - konzervátorská dílna	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 02.04.2024	
Rozpočet: 6	ÚT		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0,00	44 268,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	0,00	66 281,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	66 281,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	66 281,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	66 281,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	66 281,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	66 281,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	66 281,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	3,00 %	66 281,00	1 988,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	66 281,00	0,00

Celkem:

1 988,00 Kč

Stavba: 24005	MB, Muzeum - konzervátorská dílna	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	Nabídka	Datum tisku: 02.04.2024	
Rozpočet: 6	ÚT		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 733		Rozvod potrubí				
1	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	kpl	1,0000	1 200,00	1 200,00
2	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	10,0000	462,00	4 620,00
3	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	12,0000	529,00	6 348,00
4	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	40,0000	606,00	24 240,00
5	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	4,0000	879,00	3 516,00
6	733 16-1200.T00	DG přechod CU 15 x 1/2"	kus	4,0000	119,00	476,00
7	733 16-1202.T00	DG přechod CU 18 x 1/2"	kus	4,0000	153,00	612,00
8	733 16-1204.T00	DG přechod CU 28x 3/4"	kus	2,0000	694,00	1 388,00
9	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí CU do DN 40	m	66,0000	12,40	818,40
10	pc	Konstrukce ocelové	kpl	1,0000	1 050,00	1 050,00
Celkem za: 733		Rozvod potrubí				44 268,40
Díl: 734		Armatury				
11	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	8,0000	98,70	789,60
12	734 22-1602.R00	Ventily termostat.bez hlavice přímé, G 1/2	kus	4,0000	349,00	1 396,00
13	734 26-1712.U00	Regul šroubení přímé G 1/2	kus	4,0000	235,00	940,00
Celkem za: 734		Armatury				3 125,60
Díl: 735		Otopná tělesa				
14	735 15-1680.U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/1400	kus	1,0000	7 097,00	7 097,00
15	735 15-1683.U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/2000	kus	1,0000	9 222,00	9 222,00
16	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	2,0000	564,00	1 128,00
17	pc	Montážní pásmo	kpl	2,0000	720,00	1 440,00
Celkem za: 735		Otopná tělesa				18 887,00