

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami:

Objednatel

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná
Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1649977339/0800
Zastoupen: Pavel Hrbáč, starosta MOb Plesná
Kontaktní osoby: Pavel Hrbáč, starosta MOb Plesná, tel. č.: +420 599 427 101

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **COMMODUM, spol. s r.o.**
Sídlo: 756 27, Valašské Meziříčí 225
IČ: 46577238
DIČ/VAT ID: CZ46577238
Zastoupen: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem, obchodním ředitelem
u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
IBAN: 4000702-801/0100
Korespondenční adresa: KB Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 133, 756 61
Kontaktní osoby:

dále jen „zhotovitel“

(Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne **27.09.2023** Smlouvu o dílo na akci: „**Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné**“ (dále jen „Dílo“). V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).

V souladu s ustanovením čl. XI. 4) a) Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

II. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Článek V. Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se vzhledem k vícepracím/méněpracím

(rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 2 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu V.1. následovně:

V. 1) Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkového díla bez DPH	20 551 009,82 Kč
DPH 21%	4 315 712,06 Kč
Cena díla včetně DPH	24 866 721,88 Kč

1. Etapa

Cena díla 1. etapa bez DPH_SOD	9 404 258,16 Kč
Méněpráce	-390 972,00 Kč
Vícepráce	336 000,00 Kč
Cena díla 1. etapa bez DPH_Dod.č.2	9 349 286,16 Kč
DPH 21%	1 963 350,09 Kč
Cena díla 1. etapa včetně DPH	11 312 636,25 Kč

2. Etapa

Cena díla 2. etapa bez DPH	11 201 723,66 Kč
DPH 21%	2 352 361,97 Kč
Cena díla 2. etapa včetně DPH	13 554 085,63 Kč

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. **Tento dodatek je uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních stran.**
3. **Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Objednatel.**
4. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
6. O uzavření tohoto dodatku na straně objednatele rozhodla Rada městského obvodu Plesná usnesením č. **0699/RMOB-Pl/2226/33** dne **22.04.2024**.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL2 vč. položkových rozpočtů

V Ostravě

**Pavel
Hrbáč**

Datum: 2024.04.25

Pavel Hrbáč,
Starosta

za Objednatele (podepsáno elektronicky)




Ve Valašské Bystřici







**Tomáš
Tichý**

Datum: 2024.04.26

Ing. Tomáš Tichý,
Jednatel, obchodní ředitel,

za Zhotovitele (podepsáno elektronicky)

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-02			
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. , Valašská Bystřice 225, 756 27				
Investor:	Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava				
Datum:	10.3.2024				
Název akce: Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:					
1) Změna typu kontejnerů na tříděný odpad					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Z důvodu požadavku statutárního města Ostrava a nově nastavených technických podmínek svozové společnosti komunálního odpadu OZO Ostrava je požadována změna typu kontejnerů na tříděný odpad z podzemních o objemu 3m ³ na polozapuštěné o objemu 5m ³ . Pozice zůstává dle projektové dokumentace.					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
					
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržené změny jsou vyvolány aktuálním požadavkem svozové společnosti OZO Ostrava a podmínkami statutárního města Ostrava. Neprovedením změny by v budoucnu vznikl problém s odvozem odpadu, čímž by nebyl naplněn jeden z cílů projektu. Se změnami souhlasím.					
					
Stanovisko projektanta stavby: Změna typu kontejneru na tříděný odpad nemá vliv na celkovou koncepci stavby. V době zpracování dokumentace nebyl požadavek na specifický typ kontejnerů předložen, respektive navržené řešení bylo schváleno. Se změnami souhlasím.					
					
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:					
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 4b), 6) 7) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dílčí změnu nepřevyšující limity uvedené v zákoně 134/2016 Sb. Celková cena díla se nezvyšuje.					
Příloha: Soupis VCP-MP.					

Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací etapy I. bez DPH: - 390 972,00 Kč	Cena víceprací etapy I. bez DPH: 336 000,00 Kč
Výsledná celková cena změny stavby bez DPH: -54 972,00 Kč	Dopad na celkový termín s ohledem na uvedené práce: Beze změny termínu dokončení celého díla
<p>Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky. </p> <p>Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady. Naopak neprovedením nutné změny by mohlo dojít v budoucnu k zamezení odvodu tříděného odpadu a tedy nenaplnění jednoho z cílů projektu. </p>	
Podpis zmocněnce investora: Pavel  Hrbáč  Datum: 2024.04.25	Podpis zmocněnce zhotovitele: Tomáš  Tichý  Datum: 2024.04.26

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
ZL-02 Záměna kontejnerů pro odpad

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-54 972,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-54 972,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-54 972,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-54 972,00 CZK

v

Tomáš
Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.04.26
[REDACTED]

Za zhotovitele

dne

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.04.25
[REDACTED]

Za objednatele

P.č.	Název	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
------	-------	-----------	-----------	--------

Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné

	I.etapa			
1	Záměna kontejnerů pro odpad	-390 972,00	336 000,00	-54 972,00
	Celkem	-390 972,00	336 000,00	-54 972,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
001.1 Záměna kontejnerů pro odpad - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-390 972,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-390 972,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-390 972,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-390 972,00 CZK

V

dne

Tomáš Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.04.26
[REDACTED]

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.04.25
[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-390 972,00	100,00
Cena celkem			-390 972,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 05 Objekt podzemních kontejnerů, místo pro odpad
C: 001.1 Záměna kontejnerů pro odpad - Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl	767	Konstrukce zámečnické				-390 972,00
1	767-001.RXX	D+M podzemních kontejnerů o objemu 3 m3 vč. vnější skořepinové konstrukce a vhazovací šachty protiskluzová hliníková podlaha	kus	-3,00000	130 000,00	-390 000,00
2	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-540,00000	1,80	-972,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
001.2 Záměna kontejnerů pro odpad - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	336 000,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	336 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	336 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		336 000,00 CZK

v

dne

Tomáš
Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.04.26
[REDACTED]

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.04.25
[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	336 000,00	100,00
Cena celkem			336 000,00	100,00

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: PS129-2020 I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
C: SO 05 Objekt podzemních kontejnerů, místo pro odpad
C: 001.2 Záměna kontejnerů pro odpad - Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 767		Konstrukce zámečnické				336 000,00
1	767-001.RR	D+M polopodzemních kontejnerů o objemu 5 m3	kus	3,00000	112 000,00	336 000,00