



## Dodatek č. 2

smlouvě o dílo č. 1356/ÚÚP/2018 na zpracování územní studie s názvem „Územní studie Kosov“ ze dne 21. 8. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava  
zastoupené: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora  
sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále jen „objednatel“)
- a
2. **Zhotovitel:** DIS projekt, s.r.o.  
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Hobzou, jednatelem  
zapsaný: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 39181  
IČO: 60715227  
DIČ: CZ60715227  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

3. Ve smluvních věcech jedná  
za objednatele: Ing. arch. Martin Laštovička  
za zhotovitele: Ing. arch. Jaroslav Hobza
- kontaktní osoba objednatele: Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.  
kontaktní osoby zhotovitele: Ing. arch. Milan Grygar

## II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 8. 2018 smlouvu o dílo na zpracování územní studie s názvem „Územní studie Kosov“, zaevidované městem pod č. 1356/ÚÚP/2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem Smlouvy je vypracování územní studie s názvem „Územní studie Kosov“ (dále jen „ÚS“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále též jako „Dílo“).

Dne 1. 6. 2023 spolu smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 zaevidovaný městem pod č. 1356/ÚÚP/2018/1 z důvodu tohoto, že v průběhu projednávání ÚS bylo zjištěno, že je nutné zpracovat podrobněji i část území u zastavitelné plochy KO-BI-1 (návrh nové ulice ve vztahu ke stávajícímu terénu a stromům), a proto se smluvní strany na základě těchto nových skutečností dohodly na změně rozsahu a podrobnosti předmětu díla, ze kterého plyne navýšení ceny díla.

Před dokončením ÚS bylo však zjištěno, že je nutné závěry a řešení ÚS, jejíž zpracování bylo započato již v roce 2018, opětovně představit zainteresované veřejnosti, připravit informační brožuru a dokončenou ÚS veřejně prezentovat, a proto se na základě těchto nových skutečností smluvní strany dohodly na změně rozsahu a podrobnosti předmětu díla, ze kterého plyne navýšení ceny díla.

### III.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se obsah smlouvy mění v následujícím rozsahu:

a) V čl. IV. CENA DÍLA se text:

*1. Cena za dílo je 146 500 Kč bez DPH*

*K této sjednané ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném kde dni vzniku povinnosti přiznat daň.*

**ruší a nahrazuje textem:**

**1. Cena za dílo je 166 500 Kč bez DPH**

**K této sjednané ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném kde dni vzniku povinnosti přiznat daň.**

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních, z nichž po dvou (2) vyhotoveních obdrží objednavatel a po jednom (1) zhotovitel.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, platnosti nabývá dnem podpisu poslední smluvní strany.
4. Účinností tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí město.

02. 05. 2024

V Jihlavě dne .....



Ing. arch. Martin Laštovička  
objednatel



29. 04. 2024

V Třebíči dne .....



Ing. arch. Jaroslav Hobza  
zhotovitel

