

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4992, III/4995 HROZNOVÁ LHOTA, ÚPRAVA KŘIŽ.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [redacted] odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě pověření):

IČO 480 35 599
sp. zn. C 8032

e-mail: [redacted]
ID datové schránky: amx5p38

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- při opětovném používání objízdné trasy (směr Tasov) v roce 2024 se projevilo poškození MK na dalších místech. Stávající vrchní vrstva ACO11+ se vlivem nadměrného vytížení rozpadá, vznikají výtlučky a síťové trhliny. Vzhledem k tomu, že objízdná trasa byla využívána v rámci této stavby, došlo k jejímu uvedení do původního stavu odfrézováním a realizací dvouvrstvého krytu z ACP 16+ a ACO 11.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

9 681 300,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

1.

V Hodoníně, dne 7.5.2024

V Brně, dne 7.5.2024



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
