


Změnový list byty Palackého 65	Přípočty	Odpočty	CELKEM
Výměna vzduchotechnického potrubí změnový list č. 3	26176		26176
Výměna stoupaček změnový list č. 1	78421	4000	74421
Protipožární ucpávky změnový list č. 2	79936	15296	64640
Dodávka otopného tělesa byt č. 17 vč. šroubení a termost. Hlavice	6230		6230
Montáž otopného tělesa	3900		3900
Protipožární dveře- kouřotěsnost změna na DP3-S dle PBR pro jeden byt 1500,- *4	6000		6000
Dodávka obkladu- rozdíl zvýšení pro sprchový kout m ² 1,7 - pro jeden byt *369,- m ² 6,8*369,- <i>2533,72 (4x)</i>	2509		2509
Montáž obkladů - rozdíl m ² 1,7 - pro jeden byt *690,- m ² 6,8 * 690,- *	4692		4692
Plastové profily PVC bm 14 á 88,-	1232		1232
Šatní skříň - úprava dle požadavku komplet pro jeden byt - 4.232,-*4 <i>16928</i>	16928		16928
Zdravotní pomůcky sedátko ks 4 *2793,-	11172		11172
madlo sklopné ks 4 * 1469,-	5876		5876
Madlo do sprchového koutu s krytkou ks 4 *806,-	3224		3224
Montáž pomůcek ks 12 á 250,-	3000		3000
HEB - rozdíl dodávka změna na 140 t 0,056 á 35000,-	1960		1960
HEB- rozdíl montáž t 0,056 á 40000,-	2240		2240

Zákryt SDK rozvodů EPS - chodba m2 2,05 á 750,-	1538		1538
Sešívání trhlin betonu-panel z obou stran byt č. 17	6037		6037
CELKEM bez DPH	261071	19296	241775

V Jablonci nad Nisou dne 22.04.2024
Iveta Volechová- jednatel



Změnový list č. 1

Cenová nabídka na výměnu stoupaček Palackého 65 Jablonec nad Nisou

Demontáž kanalizace	mb	13	180	2340
Vybourání betonu	ks	4	850	3400
Ruční přesun vybour. Mater	ks	4	860	3440
Demontáž vedení PPR	mb	43	180	7740
Nové vedení HT 110	mb	13	550	7150
Nové vedení PPR 40,25	mb	43	560	24080
Izolace miralonem	mb	43	85	3655 vč. odboček
Lepení výztuže che. Kotvy HILT	ks	32	218	6976
D+M bednění šachty	ks	4	1460	5840
D+M podchycení konstrukce	ks	16	250	4000
Betonáž konstrukcí	ks	4	1650	6600
Doprava, likvidace	soub	1	3200	3200
mezisoučet bez DPH				78421

V Jablonci nad Nisou dne 16.02.2024

Iveta Volechová

Handwritten signature and official stamp of the contractor, including the text 'Fyzická osoba - podnikatel' and 'Jablonec nad Nisou'.

Handwritten signature.

Změnový list č. 2

Cenová nabídka na protipožární ucpávky Palackého 65

Ucpávky ZTI

Protipožárně ochranná manžeta PROMASTOP FC3 pr. 32 mm	ks	12	1447	17364
Montáž minerální vaty v prostupu	ks	12	300	3600
Protipo. Ochranná manžeta PROMASTOP FC3 pr. 110 mm	ks	4	1805	7220
Montáž	ks	16	650	10400
mezisoučet bez DPH - instalace ZTI				38584

Ucpávky VZT

Izolování potrubí minerální vatou	m2	15	496	7440
Montáž	m2	13,4	380	5092
Protipožární stěrková ucpávka PROMASTOP CC	ks	8	1378	11024
mezisoučet bez DPH - VZT				23556

D+M revizní dvířka EI 30	ks	8	1912	15296
celkem mezisoučet bez DPH				77436
doprava				2500
celkem mezisoučet bez DPH				79936

ADREČKA

V Jablonci nad Nisou dne 23.02.2024
Sýkora Daniel-jednatel



Změnový list č. 3

Palackého 65, Jablonec nad Nisou

Výměna vzduchotechnického potrubí

D+M trouba FeZn hladká kruhová	22 mb	587	12914
D+M odbočka 200/100 jednostranná	8 ks	842	6736
D+M spojka vnitřní 200	12 ks	163	1956
D+M záslepka DN 200	2 ks	282	564
D+M přechod exentr. 300/200	2 ks	1188	2376
přesun hmot	1 soub	750	750
spojovací a těsnící materiál	1 soub	880	880
cena bez DPH celkem			26176

V Jablonci nad Nisou 26/02/2024

Daniel Sýkora
Jednatel

