

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S945/2023/219

ze dne 31.5.2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní

Čechy, na základě pověření ze dne 9.1.2023

ve věcech technických jedná: I [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail:

[redacted] tel.: [redacted]

[redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

T O P I Klatovy, spol. s.r.o.

se sídlem Aretínova 65, Klatovy IV, 339 01 Klatovy

IČO: 45355762

DIČ: CZ45355762

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1875

zastoupená: Václavem Ryšavým, jednatelem

ve věcech technických jedná: Václav Ryšavý, jednatel,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 13403351/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S945/2023/219 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2023 Smlouvu o dílo č. S945/2023/219 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „*Provozní a bytová budova Chudenice 278 - oprava WC, rozvodů SV a instalace termostatických hlavic*“. Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které nemohla ani jedna ze smluvních stran při uzavírání smlouvy předvídat a které vyžadují provedení víceprací i méněprací. Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy, a to konkrétně článku III. odst. 1 dané smlouvy. Celková cena díla se navyšuje o 12.654,- Kč bez DPH. Vše dle přiloženého Změnového listu stavby č. 1, tvořícího nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1, věta první, smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 131.965,- Kč (slovy: stotřicetjednatisícdevětsetšedesát pět korun českých).

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -Změnový list stavby č. 1


V Karlových Varech , dne: 29.8.2023

V KLATOVĚCH , dne: 25.8.2023


Za o









 Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



jednatel
TOPI Klatovy, spol. s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 7. 8. 2023	
Název veř. zakázky: Provozní a bytová budova Chudenice 278 - oprava WC, rozvodů SV a instalace termostatických hlavic			
Zhotovitel: T O P I Klatovy, spol. s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Obytná budova Chudenice 278 4BJ Provozní budova Chudenice 278	Charakter akce: - I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1/ Oprava napojení hydrantu v provozní budově 2/ Úprava trasy rozvodu vody v garáži LČR 3/ Úprava napojení vodoměrů			
Zdůvodnění změny: 1/ Původně nebylo kalkulováno s opravou napojení hydrantu, tato oprava byla následně shledána jako vhodná/nutná 2/ Původní rozvody vody k venkovnímu užívání byly vedeny v garáži, která je pronajímána a není zde pro nás trvalý přístup k uzávěru vody. Nově bude rozvod vody a uzávěr umístěn v garáži v našem užívání. 3/ Z důvodu nedostatečného prostoru musí být umístěny k vodoměrům armatury menší dimenze než bylo původně plánováno.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 31.8.2023
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		Bilance: +12.654,00 Kč bez DPH
	I: N: -3.086 Kč		
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		131.965,00,- Kč bez DPH
I: N: +15.740 Kč			
Konečná celková cena akce po změně		131.965,00,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		131.965,00,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - Jméno:		Datum: 24.8.2023	
Zástupce objednatele - Jméno:		Datum: 24.8.2023	
Přílohy: - cenová kalkulace - zápis ze stavebního deníku/ jednoduchý záznam o stavbě			
Poznámka:			

TOPI Klatovy, spol. s r.o.
Aretinova 65, 339 01 Klatovy
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

PRO	Lesy České republiky, s.p., akce: Chudenice
OD	TOPI Klatovy, spol. s r.o.
VĚC	Cenová nabídka
DATUM	23.8.23

Provozní budova Chudenice


Popis zboží	m.j.	Počet	Cena/kus	Celkem bez DPH
KK 1"	ks	2	560,00 Kč	1 120,00 Kč
KK 3/4"	ks	1	399,00 Kč	399,00 Kč
Napouštěcí kohout 1/2"	ks	2	240,00 Kč	480,00 Kč
Spojovací materiál	kpl	1	2 412,00 Kč	2 412,00 Kč
Šroubení 3/4"	ks	1	214,00 Kč	214,00 Kč
Spojovací materiál	kpl	1	1 412,00 Kč	1 412,00 Kč
Montáž PPR potrubí 1" PN16	m	8	562,00 Kč	4 496,00 Kč
Montáž izolace Mirelon tl. 13mm	m	8	124,00 Kč	992,00 Kč
Zkouška těsnosti	m	8	42,00 Kč	336,00 Kč
				11 861,00 Kč
Přesun hmot + doprava, 1 cesta	km	32	14,50 Kč	464,00 Kč
Celkem Kč bez DPH				12 325,00 Kč

Obytná budova Chudenice

Popis zboží	m.j.	Počet	Cena/kus	Celkem bez DPH
KK 1"	ks	-1	560,00 Kč	-560,00 Kč
KK 3/4"	ks	3	399,00 Kč	1 197,00 Kč
KK 1" s odvodněním	ks	-3	594,00 Kč	-1 782,00 Kč
KK 3/4" s odvodněním	ks	3	514,00 Kč	1 542,00 Kč
Napouštěcí kohout 1/2"	ks	-2	240,00 Kč	-480,00 Kč
Šroubení 1"	ks	-1	264,00 Kč	-264,00 Kč
Spojovací materiál	kpl	1	676,00 Kč	676,00 Kč
				329,00 Kč

Celkem Kč bez DPH

329,00 Kč



4. 8. 2023 ZAMĚSTNANEC - [REDAKCE]
MR. [REDAKCE]

7.8.2023 ZÁPIS OBJEDNATELE: KONTRAKT STAVBY. DOPLOUENÁ
OPRAVA MŮJEM HYDRAUNTU V PROJEKTU BUDOVE (NEBYLO
SOUCÁSTÍ CEN. NABÍDKY) + ZMĚNA POZICÍ VODY A JEHO
VEDENÍ NOVĚ V GAMA 21 LČR - MUŽITÍ PRO VENUOVANÍ PROJEKTU
MŮJEM VODOTĚRU MUSÍ BÝT VPAKOVANO PROTÍ PŮVODNÍMU
PŘEDPOKLADU - NEDOSTATEČNÍ PROJEKTOR PRO OSIAZENÍ 1"
KOLICÍ (ZAMĚNA ZA 3/4"). VŠE BUDE ŘEŠENO V
RÁMCI VÍCEPRACÍ / MĚNĚ PRACÍ A DODATILEM K SOD.

ZA LČR: [REDAKCE]

ZA ZAMŮŽNATELE: [REDAKCE]