

Změnový list č. 1 ze dne 3. 5. 2024

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Multifunkční hřiště ul. Rozmarýnová, Most - projektová dokumentace (DÚR/DPS)	
Číslo smluvního vztahu:	456/OI/2024	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST IČO: 002 66 094	MSP Projekty s.r.o. Chválenice č. p. 17, 33205 Chválenice IČO: 078 07 929	
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín plnění		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> zpracování projektové dokumentace DÚR/DPS		
<u>Nové řešení:</u> zpracování projektové dokumentace DÚR/DPS včetně přeložky vodovodní přípojky		
<u>Zdůvodnění změny:</u> v rámci inženýrské činnosti před zahájením prací na projektové dokumentaci bylo zjištěno, že se v místě plánovaného multifunkčního hřiště nachází vodovodní přípojka vedle stojícího objektu. Bylo rozhodnuto, že vodovodní přípojka bude přeložena, aby bylo možno hřiště zrealizovat. Z tohoto důvodu bude navýšena cena za projektovou dokumentaci.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	165 407,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	14 520,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	179 927,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.9.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Arch. Lubomír Korčák

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: