



## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 13. 11. 2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „Smlouva“)

### 1 Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**

Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň  
jednající: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan fakulty  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208

(dále jen „Objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**MEPRO s.r.o.**

sídlo: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6  
jednající (jméno, funkce): Ing. arch. Martin Březina, jednatel  
IČO: 48025721  
DIČ: CZ48025721

(dále jen „Zhotovitel“; společně také jako „Strany“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Strany ve smyslu odst. 11.5. Smlouvy a v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

### 2 Předmět dodatku

- 2.1 Ze strany Objednatele vyvstaly dodatečné požadavky týkající se původního rozsahu zpracování projektové dokumentace, jež byla předmětem Smlouvy (viz odst. 3.1 písm. b) Dodatku).
- 2.2 Rozšíření požadavků Objednatele současně generovalo nové činnosti, které je nezbytné ze strany Zhotovitele vykonat tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy (viz odst. 3.1 písm. a) a c) Dodatku).

### 3 Cena dodatku

- 3.1 Celková cena za činnosti uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku na základě dohody Stran činí **220.000,- Kč bez DPH.**



Cena za jednotlivé činnosti činí:

- a) zaměření a digitalizace podkladů ..... 12.000,- Kč bez DPH
- zaměření a prostudování stávající projektové dokumentace krčku mezi ubytovací a výukovou částí objektu a jejich digitalizace
- b) rozšíření původního rozsahu DPS ..... 178.000,- Kč bez DPH
- návrh řešení revitalizace krčku, garáží a prostoru dvorku u garáží
  - vyprojektování umístění turniketů v krčku objektu
  - navýšení FVE na střeše objektu na maximální možnou plochu
  - znovu vypracování PENB i na nově řešený krček a garáže
- c) inženýrská činnost ..... 30.000,- Kč bez DPH
- projednání změny stavby před jejím dokončením s příslušnými dotčenými orgány a stavebním úřadem, obstarání rozhodnutí stavebního úřadu ve věci změny stavby před jejím dokončením.
  - dopracování DPS - zpracování připomínek DOSS
- 3.2 Fakturace ceny za činnosti dle odst. 3.1 písm. a) a b) Dodatku bude probíhat dle skutečně provedených prací po protokolárním předání dokumentace Objednateli bez vad a nedodělků v rámci Fáze 1.
- 3.3 Fakturace ceny za činnost dle odst. 3.1 písm. c) Dodatku bude možná nejdříve po předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a dále po zpracování případných připomínek DOSS.

#### 4 Doba plnění

- 4.1 V souvislosti se změnami dle čl. 2 Dodatku se Strany dohodly na přiměřeném prodloužení dodací lhůty Fází uvedených ve Smlouvě dotčených úpravami:
- dodací lhůta pro Fázi 1 a 3 – do 27. 5. 2024
  - dodací lhůta pro Fáze 2 – do 10. 6. 2024
- 4.2 Dodací lhůta pro inženýrskou činnost:
- projednání s DOSS včetně stavebního úřadu – dle termínů DOSS, nejpozději do 26. 8. 2024
  - dopracování DPS – zpracování připomínek DOSS – nejpozději do 3 týdnů od vydání rozhodnutí o změně stavby přede jejím dokončením

#### 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 5.2 Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



- 5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami. Účinnost Dodatku nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž Zhotovitel s tímto uveřejněním souhlasí. Odeslání Dodatku do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu Stranami.

V Plzni dne: viz el. podpis

V Plzni dne: viz el. podpis

.....  
**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**  
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA  
děkan fakulty

.....  
**MEPRO s.r.o.**  
Ing. arch. Martin Březina  
jednatel