

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-137, která nabyla účinnost
dne 15.6.2022
(SMVS: 107V082002003)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
 hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Olšina, tel. [REDACTED]

fax: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Marek Hampl, tel. [REDACTED]

fax: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Tomáš Zatloukal DiS., [REDACTED]

fax: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Vladimír Baleka, tel. [REDACTED]

fax: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

dále jen „TDO“

Ing. Josef Kamenišťák, tel. [REDACTED]

[REDACTED] (vedoucí oddělení investic Brno)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“)

a

INTAR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239 ze dne 30.3.2000

Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

Zastoupená: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna Brno

Číslo účtu: 2024668389/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Školoud, PhD., místopředseda představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: kbrqit

Adresa pro doručování: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-137 ze dne 13.6.2022, která nabyla účinnosti dne 15.6.2022 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 2.11.2022 a dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 21.11.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Přáslavice – výstavba nemovité infrastruktury - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je **prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla v rozsahu specifikovaném v odst. 2.1.1. až 2.1.7. čl. 2 smlouvy, 2., 3. a 4. etapy díla** z důvodu týkajících se úprav smlouvy vlivem změny etapizace výstavby požadované uživatelem, která má časový vliv na zapracování těchto změn do projektové dokumentace.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dopisem čj. 1/008/24 ze dne 10. 1. 2024 bylo zhotovitelem pozastaveno provádění díla z důvodu včasného nevydání stanoviska ČEZ Distribuce a.s. a z důvodu nejasností v rozsahu první prioritní etapy výstavby. Projekční práce budou zhotovitelem obnoveny po nabytí účinnosti dodatku č. 3.

2.2. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4 2., 4.3., 4.4. a 4.5. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla specifikovaných v odst. 2.1.1. až 2.1.7. čl. 2 smlouvy zhotovitel předá **do 838 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.3. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá. **do 776 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.4. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá **do 823 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.5. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 4. etapy díla zhotovitel předá **do 899 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

2.3. Dodatkem č. 3 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 smlouvy stávající text následujícím zněním:

„ d) číslo smlouvy (6440-OŘS3-2020-137) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena j) :

„j) číslo NS: 644000, AP: 94“,

a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„6.4. Faktura bude objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS3-2020-137. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr. Tomáš
Urbánek**
Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš
Urbánek
Datum: 2024.05.09
09:35:08 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. František Houdek
předseda představenstva
INTAR a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing.
František
Houdek**
Digitálně
podepsal Ing.
František Houdek
Datum:
2024.04.25
13:02:26 +02'00'