

## Změnový list č. 1 ze dne 23.04.2024

Název stavby:	<b>Chanov bl. 10 - výměna stoupacího potrubí studené vody a osazení 13ks vodoměrů do obývaných bytů</b>	
Číslo smluvního vztahu:	obj 303/OI/2024	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	ZPS Stavební s.r.o.	
Radniční 1/2	Dolní Jiřetín 13	
434 01 Most	434 01 Most	
IČO: 00266094	IČO: 08012202	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> dokončení prací do 30.04.2024		
<u>Nové řešení:</u> dokončení prací do 14.06.2024		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po vstupu do sklepů bylo zjištěno poškození ležatého potrubí kanalizace, jehož opravu zajišťuje správa sídliště Chanov. Ve sklepních prostorech je množství nečistot a nelze provádět požadované práce. Práce budou provedeny ihned, jakmile proběhne oprava kanalizace a vyčištění sklepů.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	94 533,79 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	---
Nová cena díla bez DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.04.2024
Nový termín dokončení díla:	<b>14.06.2024</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23.04.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23.4.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29.4.2024

Podpis:

ZPS Stav  
Dolní J  
434 01 H  
IČO: 08

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25.4.2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 24.4.2024

Příloha změnového listu: ---