

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 345 - Odvodnění tělesa tramvaje – jih

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 345 - Odvodnění tělesa tramvaje – jih

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 345/001

Číslo ZBV:

144.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 608,05	0,00	-7 608,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Digitálně podepsal  
PO3  
Datum: 2024.03.26 18:40:01 +01'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
06.05.2024 14:09:25Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SPP  
10-S-11.6 v platném znění)

datum

Zhotovitel

datum

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.03.25  
07:39:38 +01'00'

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 345 - Odvodnění tělesa tramvaje – jih Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 345 - Odvodnění tělesa tramvaje – jih	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 345/001	Číslo ZBV: 144
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

**Finanční rekapitulace ZBV č. 144**

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
144	-7 608,05	0,00	-7 608,05

**Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :****Zhotovitel:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.25  
07:40:26 +01'00'**Stavební dozor:**

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.26  
16:11:50 +01'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

**Supervize:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.26  
18:40:31 +01'00'**Asistent Správce stavby:**

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):**

Souhlas se změnou

Datum: 2024.05.06  
11:42:28 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
06.05.2024 14:09:49

3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 144

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 345 - Odvodnění tělesa tramvaje – jih Číslo a název rozpočtu: C 345 - Odvodnění tělesa tramvaje – jih								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	82445.	POTRUBÍ Z TRUB											
13	899652.	ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
14	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
<b>Celkem</b>								93 678,47	-7 608,05	0,00	86 070,42	-7 608,05	-8,12

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 346 - Odvodnění tělesa tramvaje – sever

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 346 - Odvodnění tělesa tramvaje – sever

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 346/001

Číslo ZBV:

145.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-530,83	0,00	-530,83

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.26 18:42:27 +01'00'

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

06.05.2024 14:10:22

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SPP  
10-S-11.6 v platném znění)

datum

Zhotovitel

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.25  
07:41:54 +01'00'

3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 145

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 346 - Odvodnění tělesa tramvaje – sever Číslo a název rozpočtu: C 346 - Odvodnění tělesa tramvaje – sever								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	82445.	POTRUBÍ Z TRUB											
11	899652.	ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
12	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
<b>Celkem</b>								96 964,77	-530,83	0,00	96 433,94	-530,83	-0,55

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 608/003

Číslo ZBV:

153.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-140 398,75	9 780,89	-130 617,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Digitálně podepsal

MS: 2024.04.10 09:22:16 +02'00'

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
06.05.2024 14:07:15Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP  
10-S-11.6 v platném znění)

datum

Zhotovitel

datum

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.04.04  
12:27:22 +02'00'



## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 608/003	Číslo ZBV:  153.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

V PDPS byl navržen tramvajový přejezd dle ceníku SŽ, protože projektant při tvorbě soupisu prací neměl k dispozici ceník, který uznává DPMB jakožto následný správce. DPMB PDPS odsouhlasil, přičemž při zpracování RDS vznesl požadavek na úpravu přejezdu, který je podrobně popsán v RDS. Dále na základě požadavku ze strany budoucího správce DPMB, došlo k ošetření povrchu postřikem, které zajistí ochranu před CHRL. Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavek, který byl vznesen dodatečně v průběhu stavby, lze konstatovat, že se jedná o skutečnost, kterou nemohl zadavatel předvídat. Další položky jsou předmětem technického řešení při zpracování dokumentace RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-565 144,45	1 700 017,98	1 134 873,53

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.04.10 07:28:34 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.04.10 09:34:28 +02'00'
Správce stavby	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 06.05.2024 14:08:00
Zhotovitel	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.04.04 12:25:57 +02'00'

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 608/003	Číslo ZBV:  153.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Vyčíslení položky protipožárních ucpávek bylo upřesněno dle aktualizace PBR(Požárně bezpečnostní řešení). Utěsnění otvoru multikanálu se uvažuje v RDS v různých SO jednotně jako ucpávka do DN110. Navýšení počtu rektifikačních pražců bylo nutné provést v rámci změny RDS z důvodu přizpůsobení polohy upevnění dilatací PJD při splnění vzdálenosti upevňovacích uzlů min. 0,25 m od dilatační spáry a rovnoměrnosti vzdáleností upevňovacích uzlů (požadavek správce)Předmětné Změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-250 093,44	381 377,60	131 284,16

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.04.10 07:29:11 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.04.10 09:35:18 +02'00'
Správce stavby	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 06.05.2024 14:08:17
Zhotovitel	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.04.04 12:26:42 +02'00'



**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 608/003	Číslo ZBV: 153
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

**Finanční rekapitulace ZBV č. 153**

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
153	-955 636,64	2 091 176,47	1 135 539,83

**Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :****Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.04  
12:28:04 +02'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.10  
07:27:55 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podepsal

o=CZ, o=SHP TS s.r.o.,  
ou=34,Datum: 2024.04.10 08:36:11  
+02'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

**Supervize:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění  
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.10  
09:25:21 +02'00'**Asistent Správce stavby:**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny  
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změnDigitálně  
podepsalDatum:  
2024.05.06  
11:32:13 +02'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice 10-S-11.6 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Podpis Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
06.05.2024 14:07:39

3.6.22.9

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 153.1**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								Změna soupisu prací (SO/PS)  <b>003</b>  <b>Skupina Změn: 1</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	502813.	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ VODOROVNÝCH TL. OD 21 DO 30 MM											
11	521310R.	Kolej tramvajová z kolejnic NT3 na ŽB desce											
<b>Celkem</b>								23 139 442,00	-140 398,75	9 780,89	23 008 824,14	-130 617,86	-0,56

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.9

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 153.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								Změna soupisu prací (SO/PS)  <b>003</b>  <b>Skupina Změn: 3</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	93882.	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘÍKEM											
<b>Celkem</b>								<b>24 292 499,66</b>	<b>-565 144,45</b>	<b>1 700 017,98</b>	<b>25 427 373,17</b>	<b>1 134 873,53</b>	<b>4,67</b>

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 153.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								Změna soupisu prací (SO/PS)  <b>003</b>  <b>Skupina Změn: 4</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	703754.	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.											
14	703755.	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.											
<b>Nové položky</b>													
110	521311R.	Kolej tramvajová z kolejnic NT3 na ŽB desce - dodatečné dilatační pražce											
<b>Celkem</b>								299 874,24	-250 093,44	381 377,60	431 158,40	131 284,16	43,78

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: