

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000937

Číslo smlouvy zhotovitele: 23010042005-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný – západ – realizace
GTP pro oblasti poddolovaného území

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „INSET-SGGT – GTP 2022“

zastoupena vedoucím společníkem **INSET s.r.o.**
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 035 79 727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: 12-společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupen:

Jako společník společnosti „INSET-SGGT-GTP 2022“

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.08.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-005499 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace podrobného geotechnického průzkumu „**D7 MÚK Knovíz-MÚK Slaný – západ - realizace GTP pro oblasti poddolovaného území**“, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění dílčích plnění daných Smlouvou byly zjištěny skutečnosti, které pro splnění předmětu díla vyžadovaly doplňkové práce přímo související a navazující na předmět plnění. Bez těchto doplňkových prací by nebylo možné úkol řádně dokončit. Jedná se o problematiku rozšíření prováděného GTP spočívající po navrtání důlního díla, štoly v hl. 7,9-9,0 bm pod terénem, a to vrtem J626.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost specifikovanou v předchozím odstavci konstatují, že úpravy technického řešení dílčích částí plnění Smlouvy jsou projednávány oprávněnými osobami smluvních stran a jsou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy prostřednictvím formou oboustranně akceptovaných změn během výstavby.
- 1.4. V rámci projednávání nepředvídaných změn, eliminujících nesoulad projektovou dokumentací předpokládaného stavu a skutečné situace na stavbou dotčeném území, který objektivně nemohla žádná smluvní strana predikovat a ani se na nich nepodílela, se oprávněné osoby shodly na nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro dokončení Díla v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 1.2. tohoto dodatku, což je v širším popisu konstatováno v Oznamovacím dopise s přílohou o mimořádné události Zhotovitelem INSET s.r.o. ze dne 13.12.2023.
Smluvní strany skutečnost, specifikovanou předchozí větou, považují za oboustranně akceptovanou předsmulvnou odpovědnost za uzavření nezbytného dodatku ke Smlouvě, jímž dojde k přiměřenému prodloužení doby pro dokončení díla, ve smyslu ustanovení § 1728 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 1.5. Smluvní strany současně při respektování skutečnosti, že došlo mezi nimi ke konsensu v rozsahu nezbytných technických změn řešení vybraných částí plnění Smlouvy,

odsouhlasených objednatelem, shodně konstatují, formalizují tímto dodatkem oboustrannou vůli k vytvoření časových podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy zahrnující dotčené akceptované technické změny.

Ve vazbě na oboustranně akceptované prodloužení doby pro dokončení Díla budou související finanční nároky řešeny samostatně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení Díla, specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi pospanými v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou objektivně nepředvídatelnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení „ZZVZ“.

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení Článku III., odstavce 1. Doba a místo plnění, jež je nedílnou součástí Smlouvy, takto:

Původní znění:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Zjištění potřebných povolení a vstupů na pozemky	do 8 týdnů ode dne účinnosti smlouvy
Dokončení realizace GTP	do 16 týdnů ode dne účinnosti smlouvy
Koncept Závěrečné zprávy	do 1 měsíce od dokončení průzkumu
Čistopis Závěrečné zprávy	do 2 týdnů od předání připomínek ke konceptu

Termín zahájení: ode dne účinnosti smlouvy

Nové znění:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Zjištění potřebných povolení a vstupů na pozemky	do 8 týdnů ode dne účinnosti smlouvy
Dokončení realizace GTP	do 24 týdnů ode dne účinnosti smlouvy
Koncept Závěrečné zprávy	do 10 týdnů od dokončení průzkumu
Čistopis Závěrečné zprávy dle dodatku	do 2 týdnů od předání připomínek ke konceptu

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou

jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal



Datum: 2024.05.02
15:27:56 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 03.05.2024 11:57:34 +02:00