

Dodatek č. 4 ke smlouvě

„I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba, PDPS a AD“

č. objednatele: 06EU-004324, č. zhotovitele:
ze dne 9. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“);
číslo související Rámcové dohody: 01UK-003365

mezi následujícími smluvními stranami

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.zn:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

dále jen „**Objednatel**“

a

2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupený společností: **Mott MacDonald, spol. s r.o.**
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(správce společnosti)

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 61853267, zapsaná

(společník)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána

(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána

(společník)

dále jen „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“)

Článek I.

Předmět Dodatku č. 4

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je **změna Ceny plnění uvedené ve Smlouvě**. V průběhu zajišťování služeb, které byly poskytovány na základě Smlouvy, z důvodu nekvalitně prováděných prací zhotovitele stavby na mostních objektech, a tím zvýšení počtu hodin při konzultační činnosti AD, provádění kontrolních přepočtů a návrhů řešení pro nápravná opatření, došlo ke zvětšení předpokládaného rozsahu prací v rámci plnění technické pomoci objednateli (TP) – autorského dozoru, a to z předpokládaných 1500 hodin na 2300 hodin. Smlouva se řídí ustanoveními rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365, včetně příloh, zejména Zvláštními obchodními podmínkami (měnicí Všeobecné obchodní podmínky tvořící součást Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, dále jen „**VOP**“).
2. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že se výše uvedená změna představuje navýšení rozsahu prací, budou tyto služby považovány za služby dodatečně řešené podle článku 23.1 a 23.2 b) VOP. V souladu se směrnicí ŘSD s. p. 10-S-11.6 „Změny závazků“ článek III „Změny závazků

týkajících se veřejných zakázek na dodávky a služby“, v platném znění, byla změna klasifikována jako změna nepodstatná.

3. V návaznosti na výše uvedené a dále na ustanovení čl. 23 (Změny) VOP se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny plnění podle Smlouvy. Cena plnění uvedená v článku II., odst. 1 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Původní znění (ve smyslu dodatku č. 2 Smlouvy):

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dílčí cena plnění bez DPH	DPH	Dílčí cena plnění včetně DPH
13 010 720,- Kč	2 732 251,20 Kč	15 742 971,20 Kč

Autorský dozor

Dílčí cena plnění bez DPH	DPH	Dílčí cena plnění včetně DPH
1 200 000,- Kč	252 000,- Kč	1 452 000,- Kč

Cena celkem

Celková cena plnění bez DPH	DPH	Celková cena plnění včetně DPH
14 210 720,- Kč	2 984 251,20 Kč	17 194 971,20 Kč

Nové znění:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dílčí cena plnění bez DPH	DPH	Dílčí cena plnění včetně DPH
13 010 720,- Kč	2 732 251,20 Kč	15 742 971,20 Kč

Autorský dozor

Dílčí cena plnění bez DPH	DPH	Dílčí cena plnění včetně DPH
1 840 000,- Kč	386 400,- Kč	2 226 400,- Kč

Cena celkem

Celková cena plnění bez DPH	DPH	Celková cena plnění včetně DPH
14 850 720,- Kč	3 118 651,20 Kč	17 969 371,20 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Termíny dílčích plnění se nemění.
3. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Date: 2024.05.06 08:36:52 +02'00'

Date: 2024.05.06 09:40:04 +02'00'

Datum: 09.05.2024 8:49:28 +02:00