

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Evou Kalovou, MBA, ředitelkou

se sídlem: č.p. 1, 679 35 Šebetov

IČO: 00838446

plátce DPH: NE

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1232

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

SKS s.r.o.

zastoupená: Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem

se sídlem: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko

IČO: 43420117

DIČ: CZ43420117

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 3557

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Elektrická požární signalizace**“, zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dne 18. 10. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn týkajících se sjednání realizace dodatečných stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb (dále jen „**vícepráce**“), a to dle změnového rozpočtu, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací, které budou mít dopad na změnu rozsahu plnění a výši ceny za dílo, je podrobně upraven v Příloha č. 1 Dodatku – Změnový rozpočet.
3. V čl. VIII. Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:
„Cena Díla činí:

2 253 498,60 Kč bez DPH

335 999,83 Kč výše DPH

2 589 498,43 Kč včetně DPH“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat vícepráce spočívající v dodávce a následné montáži 4 ks tlačítkových hlásičů, 26 ks opticko-kouřových hlásičů vč. standardních patič, 3 ks zelených odchodových tlačítek a vyhotovení protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení těchto víceprací je nezbytné k řádnému dokončení díla, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci představuje cca 3,09 % původní hodnoty závazku a nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel změny uvedené v tomto Dodatku projednal s Objednatel; Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list obsahující změnový rozpočet.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů]. Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísne, nezkušenosti,

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

5. Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

V Šebetově dne
Za Objednatele

████████████████████
████████████████████

V Blansku dne
Za Zhotovitele

████████████████████
████████████████████

**Sociální služby Šebetov,
příspěvková organizace**
Mgr. Eva Kalová, MBA, ředitelka

SKS s.r.o.
Ing. Lumír Škvařil, jednatel

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

Dodavatel:
SKS s.r.o.

Brněnská 1748/21b
Blansko
678 01
tel:
fax:
email:



Objekt:
Sociální služby Šebetov - pavilon

Šebetov 1
679 35 Šebetov

"Sociální služby Šebetov – EPS - SO 01 pavilon" - VÍCEPRÁCE

Zakázka č.: **004259**

Rozpočet č.: 004259.1v2

Technologie - Dodávka materiálu

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
41	804971	Hlásič tlačítkový IQ8 - kompak (malé provedení) (804971)	4	ks	1 605,60 Kč	6 422,40 Kč
42	704980	Krabice montážní (704980) pro tlač.hlásiče malé	4	ks	123,60 Kč	494,40 Kč
45	802371	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	26	ks	1 082,40 Kč	28 142,40 Kč
47	805590	Standardní patice hlásičů IQ8Quad	26	ks	111,60 Kč	2 901,60 Kč
55	MCP4A-G000SF-13	Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast	3	ks	525,60 Kč	1 576,80 Kč
Celkem bez DPH						39 537,60 Kč

Technologie - Montáž materiálu

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
41	Montáž	Hlásič tlačítkový IQ8 - kompak (malé provedení) (804971)	4	ks	338,00 Kč	1 352,00 Kč
42	Montáž	Krabice montážní (704980) pro tlač.hlásiče malé	4	ks	65,00 Kč	260,00 Kč
45	Montáž	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	26	ks	65,00 Kč	1 690,00 Kč
47	Montáž	Standardní patice hlásičů IQ8Quad	26	ks	325,00 Kč	8 450,00 Kč
55	Montáž	Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast	3	ks	403,00 Kč	1 209,00 Kč
Celkem bez DPH						12 961,00 Kč

1	Ostatní	Protokol o určení vnějších vlivů (Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb., část A)	1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
---	---------	---	---	-----	--------------	--------------

Celkem nabídka bez DPH

67 498,60 Kč

Celkem DPH 12%

8 099,83 Kč

Celkem nabídka s DPH

75 598,00 Kč

Dne: 23.04.2024