



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo


Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/2022/KAZ ze dne 2.10.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštica – Károvsko, ul. Na Piavě, vč. přípojek pro pozemek č. 1005/8, k.ú. Turnov – 2. kolo“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele dále jen („objednatel“): Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov 

Zhotovitel :

Název: 1.JHS s.r.o.
Sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČO: 499 04 884
DIČ: CZ49904884
Č. účtu: 
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná: (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle Změnového listu č. 2, a tím navýšení ceny v čl. IV – Cena a platební podmínky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.8.2023, resp. smlouvy o dílo a na základě Změnového listu č. 2:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	9.170.279,29 Kč
DPH 21 %	1.925.758,65 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	11.096.037,94 Kč
Částka dle Změnového listu č. 2 bez DPH	100.078,16 Kč
DPH 21 %	21.016,41 Kč
Částka dle Změnového listu č. 2 vč. DPH	121.094,57 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 2 bez DPH	9.270.357,45 Kč
DPH 21 %	1.946.775,06 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 2 vč. DPH	11.217.132,51 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha:
Změnový list č. 2

V Hodkovicích nad Mohelkou dne: 26. 04. 2024
Zhotovitel: [redacted]

V Turnově dne: 30. 04. 2024
Objednatel: [redacted]

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02	
Zhotovitel:		1.JHS s.r.o.			
Komu:		Město Turnov		Datum: 15.04. 2024	
Název akce: „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštica – Károvsko, ul. Na Piavě, vč. přípojek pro pozemek č. 1005/8, k.ú. Turnov – 2. kolo“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ANO			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	ANO			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizace díla byla rozšířena o prodloužení plynovodu, vč. 2ks přípojek, ulice Karla Drbohlava byla dokončena do finální vrstvy, byla opravena finální asfaltová vrstva v křižovatce s ulicí Josefa Štrégla. 2. Došlo k navýšení objemu prací při realizaci plynovodu a přípojek plynu a dále při realizaci přípojky na p. p. č. 1005/8 v k. ú. Turnov . 3. Na základě doporučení geologa došlo k úpravě technologie sanace pláňe a tím mohlo dojít k vypuštění jedné štěrkové vrstvy. Parametry dle projektové dokumentace byly dodrženy. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Původní cena dle SOD		9 170 279,29 Kč bez DPH			
Vícepráce komunikace, oprava křižovatky		+ 170 373,46 Kč bez DPH			
Vícepráce komunikace , úplná konstrukce trasa B		+ 303 654,30 Kč bez DPH			
Vícepráce plynovody a přípojky		+ 195 619,67 Kč bez DPH			
Vícepráce přípojky na p.p.č. 1005/8		+ 27 458,70 Kč bez DPH			
Méněpráce komunikace		- 597 027,97 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
9 270 357,45 Kč bez DPH			Dle dodatku č.1		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 100 078,16 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 697 106,13 Kč bez DPH, tj. 7,60 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 597 027,97 Kč bez DPH, tj. 6,51 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 18.4.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.4.24

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis

Datum 18.4.24

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.