

**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 6.6.2016**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla, a to

„ZŠ UNESCO – rekonstrukce oplocení“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAVSPEKTRUM s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Martinákem** – jednatelem společnosti

IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: [redacted]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted]

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „ZŠ UNESCO – rekonstrukce oplocení“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.6.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“) konkrétně v souladu s jejím článkem XIII., odstavcem 1 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o provedené vícepráce a méně práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla. Rozsah víceprací a méně prací je specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. Bližší popis víceprací a méně prací je uveden v zápisu z jednacího řízení – změnový list č. 1 ze dne 7.9.2016, který je rovněž přílohou tohoto dodatku.

Článek II. Předmět změny

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo následovně:

1. V článku IV. „Cena díla“ se odstavec 4.1. upraví o částku víceprací a méně prací, a to v následujícím znění:

Cenová úprava dle dodatku č. 1

Cena dle SOD ze dne 6.6.2016..... 3 154 778,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č.1 42 444,- Kč cena bez DPH

Cena díla po úpravě celkem

Cena bez DPH 3 197 222,- Kč

DPH 21% 671 417,- Kč

Cena včetně DPH 3 868 639,- Kč

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Článek III. Závěrečné ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i uzavřená smlouva mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z dodatku či smlouvy, případně i budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 604/38/RM/2016 ze dne 31.5.2016

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Změnový list č. 1 ze dne 7.9.2016

Položkový rozpočet víceprací

V Uherském Hradišti dne 15. 9. 2016

V Uherském Hradišti dne 13.9.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti