

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Číslo smlouvy objednatele: **smlouva ze dne 28.11.2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **smlouva ze dne 28.11.2016**

Stavba: „Rekonstrukce radnice“

Objekt: *SO 01 Rekonstrukce radnice*

Předmět : ZL 13 Nátěr SDK podhledů PRIMALEX TEXTURA

Zdůvodnění: Požadavek investora na základě jednání na doplňující práce a materiál.

Jedná se o:

Změna malby za nátěr na SDK stropech.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: **9.723,25 Kč**

Počet příloh: 1x položkový rozpočet - Nátěr SDK podhledů PRIMALEX TEXTURA

Datum: ...

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby

.....
projektant

.....
objednatel

.....
uživatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z16/12/06** **Stavební úpravy radnice Trhové Sviny**

Objekt: **03** **Změnové listy**

Rozpočet: **13** **Nátěr SDK podhledů PRIMALEX TEXTURA**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			9 723,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 723,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 723,25 CZK
Základní DPH	21 %	2 042,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,25 CZK**

Cena celkem s DPH


11 765,00 CZK

v _____

dne

20.4.2017

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			9 723,25	100
Cena celkem					9 723,25	100

Položkový rozpočet

S:	Z16/12/06	Stavební úpravy radnice Trhové Sviny
O:	03	Změnové listy
R:	13	Nátěr SDK podhledů PRIMALEX TEXTURA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				9 723,25
1	784125322	Malba PRIMALEX TEXTURA, bez penetrace	m2	218,50000	76,00	16 606,00
2	784122112	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné	m2	-218,50000	31,50	-6 882,75
		podhledy : -218,5		-218,50000		
		Mezisoučet		-218,50000		