

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 0580/2024
číslo smlouvy zhotovitele: 074 / LAQI / 2024

Název Díla: Propojení MES Havlíčkova – Mariánské nám

Čl. I Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Václavem Tomšíčkem, vedoucím odboru investic a technických služeb
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,
zastoupena



Stavbu provádí:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Jih

se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:
STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno



(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. IV této smlouvy.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí: **Propojení MES Havlíčkova – Mariánské nám** (dále jen „Dílo“).
3. Rozsah Díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
4. Plnění nad rámec rozsahu Díla dle odst. 3 tohoto článku bude realizováno v souladu s čl. IV odst. 4 této smlouvy.
5. Objednatel prohlašuje, že má veškerá nezbytná platná a pravomocná stavební povolení, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li podle platných a účinných právních předpisů dostačující, pro řádné provedení celého Díla v rozsahu stanoveném v čl. II této smlouvy, která předal v kompletní podobě (včetně doložky o nabytí jejich právní moci) Zhotoviteli.

Čl. III

Termíny realizace Díla a místo realizace Díla

1. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést Dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace Díla: 6.5.2024

Termín provedení Díla, tj. dokončení Díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání Objednateli: 22.5.2024

2. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje dokončit a předat Dílo v termínu dle odst. 1 tohoto článku.
3. Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, sněžení, nebo mraz) bude termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými podmínkami. Nevhodné podmínky pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných českých technických normách.
4. V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v realizaci Díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, bude bez jakéhokoli nároku Objednatele (zejm. sankce, pokuty, ušlý zisk či náhrada škody) termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty minimálně o shodný časový úsek, o který bylo posunuto zahájení realizace Díla a/nebo po který trvala překážka v realizaci Díla. V případě, že z důvodů uvedených v předchozí větě dojde k posunutí doby realizace Díla do zimního období bez zavinění Zhotovitele nebo v případě nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období bez zavinění Zhotovitele, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně prodlouženy, a to mimo jiné s přihlédnutím k předpokládanému vlivu počasí v zimním období na příslušné technologie. Právo Zhotovitele odstoupit od této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je nedotčeno.
5. Místo realizace Díla: město Znojmo

Čl. IV

Cena Díla

1. Cena Díla je sjednána podle kalkulace Zhotovitele na základě Objednatelem předaných podkladů a činí: **526 227,28 Kč** (slovy: pět set dvacet šest tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých dvacet osm haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Tímto není dotčen čl. IV. odst. 2. této smlouvy.
2. Výsledná cena Díla bude určena dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

3. Objednatel bere na vědomí, že dílčí jednotkové ceny a od nich odvislá cena díla jsou kalkulovány pro provedení díla v rozsahu minimálně dle položkového rozpočtu (příloha č. 1). Při snížení objemu prací o více než 15% oproti položkovému rozpočtu, je zhotovitel oprávněn požadovat adekvátní navýšení jednotkových cen a objednatel je v tomto zhotoviteli povinen vyhovět.
4. Pokud bude v průběhu realizace Díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu Díla dle čl. II odst. 3 této smlouvy, a to buď na žádost Objednatele, nebo z důvodů vyplývajících z podmínek stavebního povolení, předaného Objednatelem Zhotoviteli podle čl. II odst. 5 této smlouvy, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla (je-li relevantní, upravených dle odst. 3 tohoto článku), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS CZ a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku k této smlouvě.

Čl. V

Platební podmínky, fakturace

1. Provedené části Díla (vč. případného plnění dle čl. IV odst. 4 této smlouvy a/nebo dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy) budou Zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených Zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“) s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. I této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu Objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. I této smlouvy.
2. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich vystavení Zhotovitelem. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v Zákoně o DPH ve znění platném v době jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že pro účely zákona se za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považovat den podpisu soupisu prací, případně předávacího protokolu, Objednatelem.
3. Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. Zákona o DPH. Pouze pokud Objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo Dílo Objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k Dílu dle této smlouvy nevystupuje Objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 4 k této smlouvě odpoví Objednatel NE), bude k ceně Díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č. 4 - Prohlášení objednatel pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu této smlouvy.
4. V případě, pokud dojde k prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy, Zhotovitel je oprávněn od prvního dne prodlení s platbou přerušit provádění Díla, a to až do okamžiku úhrady příslušné platby Zhotoviteli. V tomto případě termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny budou posunuty o časový úsek odpovídající minimálně době přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce. V případě, že vlivem posunutí termínů dle tohoto odstavce dojde k posunutí realizace Díla do klimaticky nevhodného období nebo k nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období, budou uplatněny čl. III odst. 3 a čl. III odst. 4 této smlouvy. Objednateli v souvislosti s přerušením provádění Díla a z toho plynoucího posunutí termínů dle tohoto odstavce nevznikne jakýkoliv sankční nárok. Sankční nároky Zhotovitele za prodlení s platbou dle této smlouvy vznikají i po dobu přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce. Pokud délka prodlení s platbou dle této smlouvy přesáhne 30 dní, Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit postupem dle čl. XII této smlouvy.

Čl. VI

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů.

2. Stavební deník bude po celou dobu realizace Díla přístupný pro Objednatele na jeho vyžádání.
3. Pokud Objednatel nepřipojí do 3 dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

Čl. VII Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad a plně způsobilé k realizaci Díla a další Zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště a uvedených dokumentů (dokumentace) bude pořízen protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Závazný vzor protokolu o předání a převzetí staveniště (pracoviště) je přílohou č. 5 k této smlouvě. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení Díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují minimálně o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany Objednatele. V případě, kdy posunutí termínu předání staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), Objednatelem způsobí přesunutí technologií nevhodných pro zimní počasí do zimního období, budou termín provedení Díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně prodlouženy, a to mimo jiné s přihlédnutím k předpokládanému vlivu počasí v zimním období na příslušné technologie. Právo Zhotovitele odstoupit od této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je nedotčeno.
2. Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je oprávněn na převzatém staveništi umístit označení své obchodní firmy formou reklamních tabulí.

Čl. VIII Realizace Díla

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Objednatel nese nebezpečí škody na Díle od zahájení realizace Díla Zhotovitelem.
3. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení s realizací Díla. V případě, že vlivem neposkytnutí součinnosti Objednatele dle tohoto odstavce dojde k posunutí realizace Díla do klimaticky nevhodného období nebo k nutnosti užívání technologií nevhodných pro zimní počasí v zimním období, budou uplatněny čl. III odst. 3 a čl. III odst. 4 této smlouvy. Právo Zhotovitele odstoupit od této smlouvy dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je nedotčeno.
4. Pokud bude Zhotoviteli před realizací Díla nebo v průběhu realizace Díla předána Objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této smlouvy, nebo Zhotovitel v průběhu realizace Díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace Díla zjistí, že Dílo dle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli (před oceněním Díla) nebude možné zrealizovat), Zhotovitel dle čl. IV odst. 4 této smlouvy ocení a Objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle Objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné Zhotovitelem, nutné provést nad rámec Díla oceněného dle projektové dokumentace, kterou měl Zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny Díla dle této smlouvy (včetně ceny za zpracování realizační projektové dokumentace, pokud její zpracování zajistil Zhotovitel).
5. V případě, že Dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od Objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), neužije se ve vztahu ke Zhotoviteli podle této smlouvy jako poddodavateli Objednatele podle této smlouvy ustanovení § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Čl. IX

Provedení Díla a převímací řízení

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo dokončením Díla a předáním Díla Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).
2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele Dílo převzít.
3. O předání a převzetí Díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Závazný vzor zápisu o předání a převzetí Díla je přílohou č. 6 k této smlouvě. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla Objednatel je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatel.
4. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí Díla Objednatel (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V tomto případě zápis o předání a převzetí Díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

Čl. X

Záruka za jakost Díla

1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost Díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost Díla odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatel anebo dnem zahájení jeho užívání (vždy od události, která nastane dříve). Pokud Dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatel nebo dnem zahájení jejího užívání (podle toho, co nastane dříve). Záruční doba činí 24 měsíce. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
2. Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:
 - a) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo
 - b) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatel,
3. Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamace) na korespondenční adresu uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při převímacím řízení ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při převímacím řízení.
5. Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele, doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně do 3 dnů po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu Díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do

jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně do 3 dnů po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

Čl. XI Sankce

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení Objednatele s platbami dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den tohoto prodlení. Objednatel je dále povinen Zhotoviteli uhradit dodatečné, prokazatelně vynaložené náklady k vymáhání dlužné částky po splatnosti (zejména náklady související s administrativními a právními úkony, factoringem, postoupením pohledávek apod), a to v plné výši.
3. Pokud na daňovém dokladu bude uvedena odlišná výše úroku z prodlení či odlišné znění, než je sjednáno v této smlouvě, v tomto případě platí ujednání dohodnuté v této smlouvě, a nikoliv výše úroku z prodlení či znění uvedené na daňovém dokladu. Nárok zhotovitele na zákonný úrok z prodlení tím není dotčen.

Čl. XII Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy je oprávněn odstoupit Zhotovitel, a to na základě písemného oznámení o odstoupení, s účinností doručení tohoto oznámení Objednateli. Jedná se o odstoupení s účinky „ex nunc“. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce z jakéhokoliv z následujících důvodů:
 - pokud Objednatel bude v prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů (v návaznosti na čl. V odst. 5 této smlouvy), nebo
 - v případě, kdy nastane některá skutečnost pro odstoupení od této smlouvy upravená v čl. XIV odst. 6 této smlouvy, nebo
 - pokud Objednatel bude v prodlení se splněním jakéhokoliv termínu dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, nebo
 - pokud Objednatel bude v prodlení s poskytnutím jakékoliv požadované součinnosti Zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů.
2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku smluvní strany budou postupovat takto:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech dosud provedených prací a dodávek; tyto práce a dodávky ocení způsobem, podle kterého byla kalkulována cena Díla,
 - b) Zhotovitel provede soupis plnění nad rámec původního rozsahu díla dle čl. IV odst. 4 této smlouvy, a jeho ocenění přiměřeně dle čl. IV odst. 4 této smlouvy,
 - c) Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí dosud provedených částí Díla, stanoví termín předání ne dříve než 3 pracovní dny ode dne doručení písemné výzvy Objednateli, přičemž Objednatel je povinen ve stanovený den zahájit přejímací řízení. O předání a převzetí provedených částí Díla sepíší smluvní strany zápis, přiměřeně dle závazného vzoru, který je přílohou č. 6 k této smlouvě, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, čímž bude přejímací řízení ukončeno. Pokud Objednatel nezahájí ve shora uvedené lhůtě přejímací řízení nebo pokud dosud provedené části Díla Objednatel odmítne převzít, má se za to, že došlo k předání a převzetí dosud provedených částí Díla 3. den po dni doručení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí dosud provedených částí Díla Objednateli, čímž bude přejímací řízení ukončeno,
 - d) na základě ukončeného přejímacího řízení Zhotovitel zpracuje do 14 dní ode dne ukončení přejímacího řízení daňový doklad se specifikací dosud neuhrazených provedených prací a dodávek na Díle. Splatnost tohoto daňového dokladu bude 30 dní ode dne jeho vystavení Zhotovitelem. Přílohou daňového dokladu bude příslušný soupis provedených prací a dodávek,
 - e) Zhotovitel do 14 dní ode dne ukončení přejímacího řízení vyklidí staveniště,
 - f) na základě posledního daňového dokladu doručeného Objednateli bude provedeno finanční vypořádání právního vztahu. Vlastnické právo k provedeným částem Díla přejde na Objednatele dnem finančního vypořádání tohoto právního vztahu,

- g) po finančním vypořádání tohoto právního vztahu dojde k ukončení zajištění platebních závazků Objednatele dle čl. V odst. 6 této smlouvy, pokud takové zajištění bylo zřízeno.

Čl. XIII GDPR

1. Pokud má při plnění této smlouvy dojít ke zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je Objednatel povinen zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z uvedeného nařízení a na něj navazujících českých právních předpisů, a to včetně povinnosti informovat subjekt údajů o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 výše uvedeného nařízení. Pokud se vyžaduje souhlas dotčené osoby, je Objednatel povinen si tento souhlas zajistit tak, aby si smluvní strany mohly vyměnit tyto osobní údaje navzájem a také s případným konečným objednatelům (pokud existuje). Povinnosti Zhotovitele vyplývající z výše uvedeného nařízení a na něj navazujících českých obecně závazných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Závazný vzor informací subjektu údajů a souhlasu se zpracováním osobních údajů pro subjekt údajů předá v případě potřeby Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel je oprávněn neumožnit vstup na stavbu osobě, která prokazatelně nebyla informována ve smyslu tohoto odstavce, resp. od které nebyl získán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Čl. XIV Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, očíslovanými a výslovně nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.
2. Pokud nastanou u smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tato smlouva včetně všech jejích příloh je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána elektronicky v souladu s platnými českými právními předpisy.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími právními předpisy.
5. Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporu o jejich trvání, sjednávají smluvní strany místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, Česká republika. Pokud tento soud dle právních předpisů nemá v daném případě věcnou příslušnost, sjednávají smluvní strany místní příslušnost Městského soudu v Praze, Česká republika. Ujednání dle tohoto odstavce se neužijí v případech, kdy to nepřipouští obecně závazné právní předpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzávěření této smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma dne 30.04.2024 usnesení č. 73/2024, bod č. 2536.
7. Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) Zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex Zhotovitele je přístupný na webové adrese:
https://www.strabag.cz/databases/internet/public/content30.nsf/web30?Openagent&id=CZ-STRABAG.CZN_businesscompliance.html&men1=4&sid=410
8. Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení Zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost Zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání Zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, Zhotovitel o nich

bude bezodkladně informovat Objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu Díla, ceny Díla a/nebo termínů provádění Díla, realizovaného podle této smlouvy.

9. Objednatel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Objednatel není oprávněn domáhat se změny této smlouvy v tomto smyslu u soudu.
10. V případě nejednoznačností a/nebo rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a jejich příloh mají přednost ustanovení této smlouvy. V případě nejednoznačností a/nebo rozporu mezi jednotlivými přílohami této smlouvy má přednost příloha s nižším číslem.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet Zhotovitele,
Příloha č. 2 Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH (viz čl. V odst. 4 této smlouvy),
11. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
12. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
13. Veškerá práva a nároky Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývající z této smlouvy se promlčí za 1 rok ode dne, kdy příslušné právo nebo nárok mohly být uplatněny poprvé.
14. Veškerá praxe smluvních stran, jakož i veškeré zvyklosti jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách a v případných dodatcích. Smluvní strany prohlašují, že se nebudou dovolávat zvyklostí, které výslovně z této smlouvy a jejich příloh nevyplynou.
15. Tato smlouva a její přílohy obsahují úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
17. Objednatel není oprávněn zastavovat, postupovat či započítávat jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou na základě této smlouvy, bez předchozího písemného odsouhlasení Zhotovitelem. Dále Objednatel nesmí převést svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, a to ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

Smlouvu přečkal:
Jméno: Ing. Václav Opiol
Funkce: vedoucí OTÚ

Václav Opiol
Podpisal Václav Opiol
DN: cn=Václav Opiol, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841-1655,
email=vaclav.opiol@strabag.com
Datum: 2024.05.06 14:12:43 +02'00'

Ve Znojmě

V Brně

Za Objednatele
Město Znojmo

Elektronický podpis: 6.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivana Solařová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 23.11.2025 08:35 +01:00

Jméno: Ing. Ivana Solařová
Funkce: starostka

Za Zhotovitele:
STRABAG a.s.
Ing. Ondřej
Chrast

Podpisal Ing. Ondřej Chrast
DN: cn=Ing. Ondřej Chrast, c=CZ,
email=ondra_chrast@gmail.com
Datum: 2024.05.07 11:26:17 +02'00'

Jméno: Ing. Ondřej Chrast
Funkce: ředitel oblasti Jih

.....
Jméno:
Funkce:

Ing. Ondřej Volek
Podpsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=Ing. Ondřej Volek, c=CZ,
email=ondra_volek@seznam.cz
Datum: 2024.05.06 14:44:22 +02'
00'

.....
Jméno: Ing. Ondřej Volek
Funkce: ekonom oblasti Jih

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel:

Město Znojmo

Sídlem:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

19-5054880237/0100

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO:

608 38 744

DIČ:

CZ 60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,

Smlouva o dílo č. Objednatele: 0580/2024

č Zhotovitele: 074 / LAQI / 2024

Název díla:

Propojení MES Havlíčkova – Mariánské nám

Prohlašuji,

- že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: **ANO / NE ***),
- že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) **ANO / NE ***).

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

Ve Znojmě

Za Objednatele:

Elektronický podpis: 6.5.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Ivana Solařová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

..... Platnost do: 23.11.2025 08:35 +01:00

Jméno: Ing. Ivana Solařová

Funkce: starostka

Vysvětlivky:

*) Dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění.



Slepý stavební rozpočet - zemní práce

Název stavby:	Propojení MES pod ul. Havlíčkova u Mariánského náměstí ve Znojmě		Doba výstavby:	Objednatel: Město Znojmo	
Část stavby:	Zemní práce		Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Vlastimil Jiřík, Ing. Leoš Kučeřík	
Lokalita:	Znojmo - město		Konec výstavby:	Zhotovitel: Ing. Leoš Kučeřík	
JKSO:			Zpracováno dne: VII.23	Zpracoval: Ing. Leoš Kučeřík	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	85 683,62	85 683,62	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,95	75,00	0,00	371,25	371,25	RTS I / 2023
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	4,95	375,00	0,00	1 856,25	1 856,25	RTS I / 2023
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	4,95	594,00	0,00	2 940,30	2 940,30	RTS I / 2023
4	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	10,72	594,00	0,00	6 367,68	6 367,68	RTS I / 2023
5	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	7,53	294,00	0,00	2 213,67	2 213,67	RTS I / 2023
6	113111217R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.17cm	m2	10,72	77,00	0,00	825,44	825,44	RTS I / 2023
7	113153155R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm	m2	10,72	714,00	0,00	7 654,08	7 654,08	RTS I / 2023
8	113153113R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	10,72	414,00	0,00	4 438,08	4 438,08	RTS I / 2023
9	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	5,66	8 000,00	0,00	45 281,28	45 281,28	RTS I / 2023
10	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00	105,00	0,00	420,00	420,00	RTS I / 2023
11	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	21,23	498,00	0,00	10 570,73	10 570,73	RTS I / 2023
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21,23	18,00	0,00	382,07	382,07	RTS I / 2023
13	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	8,04	294,00	0,00	2 362,79	2 362,79	RTS I / 2023
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	15 804,23	15 804,23	
14	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	19,80	798,00	0,00	15 804,23	15 804,23	RTS I / 2023
	13	Hloubené vykopávky				0,00	34 606,27	34 606,27	
15	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,80	774,00	0,00	15 328,92	15 328,92	RTS I / 2023
16	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	19,80	116,00	0,00	2 297,36	2 297,36	RTS I / 2023
17	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	5,00	462,00	0,00	2 310,00	2 310,00	RTS I / 2023
18	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	5,00	2 934,00	0,00	14 670,00	14 670,00	RTS I / 2023
	15	Roubení				1 399,85	17 001,75	18 401,60	
19	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	86,80	173,00	1 399,85	13 616,55	15 016,40	RTS I / 2023
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	86,80	39,00	0,00	3 385,20	3 385,20	RTS I / 2023
	16	Přemístění výkopku				0,00	6 872,27	6 872,27	
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,80	347,00	0,00	6 872,27	6 872,27	RTS I / 2023
	17	Konstrukce ze zemin				5 138,35	12 745,87	17 884,21	
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,80	174,00	0,00	3 446,04	3 446,04	RTS I / 2023
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,94	1 470,00	5 138,35	5 069,33	10 207,68	RTS I / 2023
24	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	6,94	498,00	0,00	3 458,11	3 458,11	RTS I / 2023
25	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	19,80	39,00	0,00	772,39	772,39	RTS I / 2023
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	10 100,45	10 100,45	
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	19,80	510,00	0,00	10 100,45	10 100,45	RTS I / 2023

45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				20 799,81	2 609,46	23 409,27		
27	457542111R00	Vrstvy ze zhutněné šterkodrti 0-63 mm	m3	19,80	1 182,00	20 799,81	2 609,46	23 409,27	RTS I / 2023
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				16 555,13	6 696,15	23 251,28		
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,95	184,00	768,29	142,51	910,80	RTS I / 2023
29	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	10,72	284,00	2 682,38	362,10	3 044,48	RTS I / 2023
30	567133812R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.17 cm	m2	10,72	560,00	5 374,40	628,80	6 003,20	RTS I / 2023
31	565171113RT3	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm	m2	10,72	1 240,00	7 730,05	5 562,75	13 292,80	RTS I / 2023
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				9 667,57	6 464,20	16 131,77		
32	573231145R00	Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	10,72	16,00	144,62	26,90	171,52	RTS I / 2023
33	573231143R00	Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	10,72	14,00	114,36	35,72	150,08	RTS I / 2023
34	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	10,72	490,00	3 298,95	1 953,85	5 252,80	RTS I / 2023
35	577115117RT3	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	10,72	890,00	6 109,63	3 431,17	9 540,80	RTS I / 2023
36	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	17,53	58,00	0,00	1 016,57	1 016,57	RTS I / 2023
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				261,88	1 490,42	1 752,30		
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,95	354,00	261,88	1 490,42	1 752,30	RTS I / 2023
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 853,29	1 661,25	3 514,54		
38	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,00	615,00	1 853,29	606,71	2 460,00	RTS I / 2023
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,32	318,00	0,00	1 054,54	1 054,54	RTS I / 2023
S00	Běžné stavební práce				0,00	700,47	700,47		
40	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	63,68	11,00	0,00	700,47	700,47	RTS I / 2023
Celkem:								258 112,28	

PROPOJENÍ TRAS TRUBKAMI, ČÁST ELEKTRO

Pol	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena za jedn.	Cena celkem
	Podkladem pro tvorbu položek jsou výkresy a technická zpráva. Pro zpracování cenové nabídky je potřeba tyto materiály mít k dispozici. / Položky - vlastní/								
	Elektromontáže, /dodávka a montáž/								
	CHRÁNIČKY - dodávka a montáž, uložení								
1	dodávka a montáž, svazek zodolněných mikrotrubiček 7x12/8, barva opláštění žlutá, (barva opláštění 4 ks svazků musí být každá jiná)	m	24	16,00	384,00		0,00	16,00	384,00
2	dodávka a montáž, svazek zodolněných mikrotrubiček 7x12/8, barva opláštění bílá, (barva opláštění 4 ks svazků musí být každá jiná)	m	24	16,00	384,00		0,00	16,00	384,00
3	dodávka a montáž, svazek zodolněných mikrotrubiček 7x12/8, barva opláštění modrá, (barva opláštění 4 ks svazků musí být každá jiná)	m	24	16,00	384,00		0,00	16,00	384,00
4	dodávka a montáž, svazek zodolněných mikrotrubiček 7x12/8, barva opláštění červená, (barva opláštění 4 ks svazků musí být každá jiná)	m	24	16,00	384,00		0,00	16,00	384,00
5	trubka HDPE 40/33, barva hnědá, včetně spojek v trase, propojení mezi komorami	m	23	468,00	10 764,00	42,00	966,00	510,00	11 730,00
6	trubka HDPE 40/33, barva bílá, včetně spojek v trase, propojení mezi komorami	m	23	468,00	10 764,00	42,00	966,00	510,00	11 730,00
7	trubka HDPE 40/33, barva modrá, včetně spojek v trase, propojení mezi komorami	m	23	468,00	10 764,00	42,00	966,00	510,00	11 730,00
8	trubka HDPE 40/33, barva červená, včetně spojek v trase, propojení mezi komorami	m	23	468,00	10 764,00	42,00	966,00	510,00	11 730,00
9	trubka HDPE 40/33, barva zelená, včetně spojek v trase, propojení mezi komorami	m	23	468,00	10 764,00	42,00	966,00	510,00	11 730,00
10	koncovka mikrotrubičky 12/8	ks	56	25,00	1 400,00	174,00	9 744,00	199,00	11 144,00
11	koncovka pro trubku HDPE 40/33	ks	10	185,00	1 850,00	174,00	1 740,00	359,00	3 590,00
12	značení 4 ks svazků mikrotrubiček /1 až 4/ a trubek HDPE40/33 /5 až 9/ v obou komorách, podle popisu v technické zprávě. Značení trvanlivé, těžko odstranitelné.	ks	18	126,00	2 268,00	102,00	1 836,00	228,00	4 104,00
13	kovové třmeny pro fixaci uložených 9 ks trubek ve výkopu provedení a rozměr je uvedený ve výkresu č. D1.4.02. Materiál pásek FeZn 30/4. Řezy a ohyby po odmaštění povrchově ošetřit kvalitní barvou 2v1.	ks	15	138,00	2 070,00	390,00	5 850,00	528,00	7 920,00
14	výstražná folie oranžová, MES/, š=33 cm	m	45	6,00	270,00	15,00	675,00	21,00	945,00

15	výstražná folie /plyn/, š=33 cm	m	6	7,00	42,00	15,00	90,00	22,00	132,00
16	výstražná folie /voda/, š=33 cm	m	3	7,00	21,00	15,00	45,00	22,00	66,00
17	výstražná folie červená, /elektro/ š=33 cm	m	3	7,00	21,00	15,00	45,00	22,00	66,00
18	komora "A" v prostoru zeleně: prostor víka v nosném rámu a prostor vlastní komory bude řádně vyčištěný. Všechny šrouby ve víku komory budou nahrazeny šrouby nerezovými. víko komory bude přístupné. Technický odhad - 4 hodiny.	ks	1	44 155,00	44 155,00	27 580,00	27 580,00	71 735,00	71 735,00
19	komora "B" před domem Mariánské nám. 965/6: kompletní demontáž stávajícího víka vč. nosného rámu. Zajištění bezpečnosti v okolí stavby s použitím zábradlí, zábran a krytů a bezpečnostních tabulek, v rozsahu místa a doby stavby. Technický odhad - 15 hodin.	ks	1	15 186,00	15 186,00	9 540,00	9 540,00	24 726,00	24 726,00
20	komora "B" před domem Mariánské nám. 965/6: dodávka a montáž nového víka s nosným rámem pro zatížení B125, materiál nerez. Obbetonování s armováním rámu víka. Provedení musí odpovídat instalovaným vikům v ulici Horní Česká, rozměry víka musí odpovídat rozměrům víka původního. Zajištění bezpečnosti - viz pol. demontáž víka. Technický odhad - 25 hodin.	ks	1	44 155,00	44 155,00	27 580,00	27 580,00	71 735,00	71 735,00
21	kalibrace, zpracování protokolu o průchodnosti všech položených tras metropolitní sítě, (5 ks HDPE40/33, 28 ks mikrotrubiček 12/8)	ks	1	2 622,00	2 622,00	2 382,00	2 382,00	5 004,00	5 004,00
22	Podružný materiál	ks	1	3 942,00	3 942,00	2 820,00	2 820,00	6 762,00	6 762,00
Elektromontáže, /dodávka a montáž/ bez DPH celkem:					173 358,00		94 757,00		268 115,00
Zemní práce Pro zemní práce je zpracován samostatný Stavební rozpočet - zemní práce.									