



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 4

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2014/1642

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru, tel. 495 707 680;

725 644 264, e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz

Ing. Monika Palkosková, investiční technik, tel. 495 707 689; 725 644 282,
e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Valbek, spol. s r.o.**
Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
Spisová značka: C 4487 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. CES 2014/1642 (dále jen „smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku

1. Po uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zhotovitel podal žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Regenerace Benešovy třídy 2. - 5. etapa“. Územní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti, tj. 15.9.2021, přerušeno a následně dne 1.3.2023 zastaveno, když v průběhu řízení nebyly doplněny veškeré doklady nezbytné pro vydání územního rozhodnutí. Jedním z požadavků byl mimo jiné i nový požadavek na elektromobilitu, a to v souvislosti s novelou vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, účinnou od 1.10.2021. V této souvislosti bylo nutné na základě jednání s vlastníkem technické infrastruktury ČEZ Distribuce, a.s., doplnit projektovou

dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) stran splnění podmínek nové legislativy, resp. umožnit napojení parkovacích stání pro dobíjecí stanice dle OTP48b ke stavebním objektům podzemních garáží. Zároveň byl objednatel nucen uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., související smlouvy o přeložkách a smlouvy o napojení. V tuto chvíli jsou veškeré podmínky týkající se legislativního požadavku na elektromobilu ze strany objednatele splněny a je možno podat novou žádost o vydání územního rozhodnutí.

2. Vzhledem k časové prodlevě od získání stanovisek dotčených orgánů státní správy je pro podání nové žádosti nezbytné aktualizovat dosud provedené inženýrské činnosti a upravit DÚR v návaznosti na smlouvy uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s.
3. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení víceprací specifikovaných v Cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota víceprací činí 110.000 Kč bez DPH, což představuje $\approx 2,25 \%$ z původní hodnoty závazku a spolu se změnami realizovanými dodatkem č. 3 představuje hodnota změn celkem $\approx 9,92 \%$ z původní hodnoty závazku.

II.

Změna termínu plnění

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. Zhotovitel se zavazuje:

- a) aktualizovat inženýrské činnosti a podat kompletní žádost o vydání územního rozhodnutí „Regenerace Benešovy třídy 2. - 5. etapa“ do 15.6.2024
- b) aktualizovat a předat objednateli projektovou dokumentaci „Regenerace Benešovy třídy 2. - 5. etapa“ ve stupni DÚR do 15.6.2024.

III.

Změna ceny díla

Smluvní strany se v souvislosti s realizací víceprací dále dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy na navýšení celkové ceny za dílo bez DPH sjednané v dodatku č. 3 o částku 110 000,- Kč bez DPH :

Dodatek č. 4 bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Aktualizace inženýrské činnosti k ÚR + podání žádosti o ÚR	97.000 Kč	---	97.000 Kč
Nutné úpravy PD (DÚR) dle uzavřené smlouvy s ČEZ	13.000 Kč	---	13.000 Kč
CELKEM	110.000 Kč	---	110.000 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1 - 3 se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 4 schválila Rada města Hradec Králové dne 23.4.2024 usnesením č. RM/2024/574.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.


4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 48266230, ID datové schránky: bebb2in
a
Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČO: 48266230, ID datové schránky: bebs53h
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – „Regenerace Benešovy třídy 2. - 5. etapa“ – vícepráce, změna ceny díla
 - cena: 110.000 Kč bez DPH, 133.100 Kč včetně DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha


Cenová nabídka

10. 05. 2024

V Hradci Králové, dne



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka



V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2024.



za zhotovitele



