

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*NOZ*“) (dále jen „*dodatek*“).

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Název: **Město Hustopeče**

Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče

Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČO: 002 83 193

DIC: CZ00283193

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „*objednatel*“)

1.2 Zhotovitel: 1. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Statutární orgán: Zdeněk Spáčil, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36233

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil, e-mail: spacil@prvnivyskovska.cz, tel.: 602 566 351

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 25588176

DIC: CZ25588176

Bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“)

(dále společně jen „*smluvní strany*“)

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany dne 18.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo předmětem které je realizace veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy venkovního koupaliště v Hustopečích**“ v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací (*dále též „smlouva“*).
- 2.2 V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30 % (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku III. Cena a platební podmínky, bod 3.1 Smlouvy.
- 2.3 Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla.
- 2.4 Předmětem tohoto dodatku je tedy změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně

specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto dodatku a na úpravě termínu dokončení díla dle harmonogramu v Příloze č. 2.

Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke **zvýšení celkové ceny díla o 1.294.026,57 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě devadesát čtyři tisíc dvacet šest korun českých padesát sedm haléřů) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku III. Cena a platební podmínky, bod 3.1 po započtení víceprací a méněprací činí **17.035.020,57,-Kč** (slovy: sedmnáct milionů třicet pět tisíc dvacet korun českých padesát sedm haléřů) bez DPH.

- 2.5 Na základě navýšení rozsahu práce dle bodu 2.2 dodatku který má vplyv na změnu termínu dokončení se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení realizace díla. Bod 2.10 smlouvy tedy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení realizace díla: 10/2023 (*Začátek realizace díla bude po ukončení letní sezony na koupališti.*)

Termín dokončení realizace díla: nejpozději 31.07.2024.

Předpokládané přerušení prací 12/2023 až 02/2024.

Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem.

- 2.6 Dále se smluvní strany dohodly, že objednatel obstará dodávku a montáž nerezových žlabů s mřížkou a dodávku a montáž uzemnění neřezových brodítek. Záruka se nevztahuje na výše uvedené vady věci, které obstaral objednatel, pokud nebyly způsobeny vadami, za něž zhotovitel odpovídá.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Dodatek je proveden ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží 1 stejnopis.
- 3.4 Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec své podpisy.
- 3.5 **Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:**
- 1) Změnové listy č. 01b, 02, 03,04,05,06,07a,08,09,10a, 11, 12, 13
 - 2) Aktualizovaný harmonogram prací

V Hustopečích dne

PaedDr.
Hana
Potměšilová
Datum: 2024.05.10
13:27:14 +02'00'

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče
objednatel

V Hustopečích dne

Zdeněk
Spáčil
Digitálně
podepsal
Zdeněk Spáčil

Zdeněk Spáčil
jednatel
zhotovitel

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Hustopeče dne pod číslem usnesení

V Hustopečích dne

PaedDr.
Hana
Potměšilová

Digitálně
podepsal PaedDr.
Hana Potměšilová
Datum: 2024.05.10
13:27:39 +02'00'

.....

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče