

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20230746

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/Z/1649/03/DP Ostrava

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2105677586/2700

f7mdrpg

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

INSTOP, spol. s r.o.

Obchodní 16, 763 21 Slavičín

spol. s r.o.

vedeném u KS v Brně, oddíl C vložka 8837

46994955

CZ46994955

Moneta Money Bank, a.s.

752000724/0600

Jaromírem Diatel, jednatele

Jaromír Diatel, jednatel

Obchodní 16, 763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Preambule

- 2.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 27. 11. 2023 smlouvu o dílo č. DOD20230746 u objednatele, č. 2023/Z/1649/03/DP Ostrava u zhotovitele (dále jen „Smlouva“), za účelem provedení díla pod názvem **Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.** (dále také jako „Dílo“).

III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.2. a odst. 14.3. Smlouvy, na úpravě sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, spojených s méněpracemi a vícepracemi, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a tvoří přílohu dodatku č. 1, tj. méněpráce ve výši 8 078,- Kč bez DPH a vícepráce ve výši 72 429,38 Kč bez DPH, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné vícepráce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

- 3.2 V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.2 Smlouvy následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	2 498 000,- Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	72 429,38 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 8 078,- Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1:	64 351,38 Kč bez DPH
Nová celková smluvní cena Díla bez DPH	2 562 351,38 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne _____



Ve Slavičíně dne _____



Jaromír Diatel
jednatel společnosti

Změnový list

Název díla: „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílen DPO Ostrava- Martinov budova Vrchní stavby		/	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20230746	2023/Z/1649/03/DP Ostrava
Zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o. Obchodní 16, 763 21 Slavičín		
Technický dozor stavby/projektu:			
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP 2) Změnový rozpočet MNP 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 4) Fotodokumentace		Počet paré: 1 x 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel Autorský dozor

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: Změna č.1: Odběrné místo V rámci realizace rozvodu vzduchu byly oproti projektu přidány dvě odběrné místa do dílny střediska 3342 údržba ostatního majetku a do garáže č.3. Tato změna přináší navýšení rozpočtu +20 822 Kč bez DPH.
Změna č.2: Sádrové omítky V průběhu realizace díla se změnil typ finální úpravy nově postavené stěny. Byly zrušené sádrové omítky. Došlo k snížení rozpočtu o částku -8 087,00,-Kč.
Změna č.3: Štukové omítky V průběhu realizace díla se změnil typ finální úpravy nově postavené stěny. Bylo zvolena omítka jemná štuková z podkladem z sklokeramické tkaniny zatlačené do lepidla. Tato změna přináší navýšení rozpočtu + 6 328,00,-Kč
Změna č.4: Odvětrávání V rámci stavby přívodu vzduchu pro kompresorovou místnost, došlo v místnosti sklad mechanizace k zrušení odvětrávání této místnosti. Bylo proto nutno udělat nové větrací otvory. Tato změna přináší navýšení rozpočtu + 2 300,00 ,-Kč.
Změna č.5: Zazdění energo kanálu Pod podlahou kompresorové stanice vede průběžný energokanál. Z důvodu bezpečnosti aby se přes energie kanál eliminovala možnost dostat se do místnosti nežádoucí možné těkavé výpary byl tenou kanál na vstupu a výstupu do místnosti zazděn tvárnici ytong. Tato změna přináší navýšení rozpočtu + 1 401,12 ,-Kč.
Změna č.6: Spojovací materiál V rámci realizace stavby bylo potřeba většího počtu spojek a kolen na rozvodu stlačeného vzduchu. Šlo o místa kde se rozvod křížil z konstrukcí jeřábu a nosnými částmi budovy. Tato změna přináší navýšení rozpočtu + 48928,32 ,-Kč.
Změna č.7: Tlaková nádrž V rámci zajištění stability tlakové nádrže bylo nutno dodělat její dodatečné kotvení. Pro toto kotvení bylo použito 3X1500mm U válcovaný profil za tepla, EN 10365 // U 200. Tyto profily byly následně ukotveny pomocí šroubu do betonové podlahy. Tato změna přináší navýšení rozpočtu + 7350,06 ,-Kč.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
8078,-Kč	0,320%	72 429,38	2,900%	64 351,38,-Kč
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil		2.9.2024	V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Změnový list

Název díla: „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /		Číslo změnového listu: 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílen DPO Ostrava- Martinov budova Vrchní stavby					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	INSTOP, spol. s.r.o.		<i>2. 4. 2024</i>	souhlasím/ nesouhlasím	
Autorský dozor			<i>24. 4. 2024</i>	souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	DPO a.s.		<i>1. 5. 2024</i>	souhlasím/ nesouhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta.	DPO a.s.		<i>29. 4. 2024</i>	souhlasím/ nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatel dle SOD:	DPO a.s.		<i>30. 4. 2024</i>	souhlasím/ nesouhlasím	
Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					

Změnový list

Název díla: „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.“	Příloha č.	Číslo změnového listu
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílen DPO Ostrava- Martinov budova Vrchní stavby	1	1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			Práce a dodávky VCP				72 429,38
			Doplnění odběrného místa.				20 822,00
1	D	733-4	Trubka 20mm, tl.stěny 1,3mm, Material: Slitina hliníku, Barva: Modrá, prac. tlak min 13bar.	m			790,40
2	D	733-17	Redukovaná T-spojka 50-20mm. Svěrný spoj, prac tlak:13bar	ks			2 580,00
3	D	733-26	Přichytka trubek 20mm, včetně šrubového spojení	ks			67,60
4	D	733-28	Doplňující kotevní materiál dříve nespecifikovaný	kpl			200,00
5	D	734-4	Kulový kohout se závitem G3/4" a spojkou 20mm. Prac tlak:13bar	ks			1 510,00
6	D	734-5	Koncová krabice se závitem, vstup vnější G3/4", výstup vnitřní G1/2"	ks			1 240,00
7	D	734-6	Regulátor tlaku s filtrem kovový do 18 bar - 1/2", s manometrem, včetně upevňovací konzole	ks			3 840,00
8	M	23-M-22	Montáž potrubní rozvodů a armatur (spojování dílů, uložení, instalace izolace) včetně, přesunu materiálu, vlastního dílenského nářadí a dopravy	hod			4 782,00
9	OS	800-21	Tlaková zkouška potrubního rozvodu	ks			100,00
10	OS	800-24	Plošiny a pomocné zdvihací zařízení (půjčovně)	kpl			5 712,00
			Omítky				6 328,00
11	HSV	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			3 920,00
12	HSV	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			2 408,00
13							0,00
			Dozdívky				1 401,12
14	D+M		Nenosná příčka pórobetonových tvárnic tl.100mm, tenkovrstvé zdící lepidlo, základací malta, dodávka a montáž	m2			1 401,12
15							0,00
16							0,00
17							0,00
18							0,00
19			Větrací mřížky				2 300,00

Změnový list

Název díla: „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílen DPO Ostrava- Martinov budova Vrchní stavby	Příloha č.	Číslo změnového listu
	2	1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			Práce a dodávky MCP				8 078,00
1		612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 10mm	m2			5 138,00
2		612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			2 940,00
3							0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
11a							0,00
11							0,00
12							0,00
13							0,00
							0,00
14							0,00
15							0,00
16							0,00
17							0,00
							0,00

18							0,00
							0,00
							0,00

■ Změnový list

Název díla: „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.“	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílen DPO Ostrava- Martinov budova Vrchní stavby	3	1

Stanovisko TDS:

V rámci stavby „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.“ byly veškeré změny odsouhlaseny na KD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Prohlašuji, že se ZL č. 1 souhlasím a to jak po stránce výměr, které odpovídají skutečnému množství provedení, tak rovněž stránce cenové.



■ Změnový list

Název díla: „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílen DPO Ostrava- Martinov budova Vrchní stavby	Příloha č. 4	Číslo změnového listu: 1
--	------------------------	------------------------------------

