

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Kralovice - Brigádnická ulice											
Objekt:	SO 101 Komunikace											
Objednatel:	Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice											
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Veprnice											
TDS:	Miroslav Zwettler											
Projektant:	Bc. Jan Touš - Touš projekt s.r.o.											
Popis změny:												
Změna č. 1.1. rozšíření stavebních úprav, prodloužení komunikace a zlepšení stávající rýhy [vícepráce]												
Na KD č. 1 konaném dne 05.02.2024 bylo dohodnuto provedení (rozšíření) stavebních úprav až ke třem BD na st.p.č. 837, 838 a 839. Součástí těchto úprav bylo odvedení dešťových vod ze svodů a ploch před vchodovými dvěma liniovými odvodňovači, která jsou napojeny do jednotné smíšené kanalizace. Realizace okapových chodníků podél BD s vyplněním stavebním kamenem frakce 16/32 ("kačírek").												
Bylo dohodnuto prodloužení komunikace do vnitrobloku ve staničení km 0,040 vpravo. Součástí stavebních prací bylo vybourání stávajících silničních obrubníků, které jsou nahrazeny novými. Osazení 3 ks UV a realizace konstrukčních vrstev ve stejné skladbě jako je uvažováno v PD.												
Na KD č. 3 bylo dohodnuta technologie opravy stávající nové asfaltové úpravy, která byla zasažena při provádění opravy vodovodu. Jde o úsek - staničení cca km 0,000 - 0,035. Součástí stavebních prací byly odkopávky na úroveň aktivní zóny zemní pláně, zřízení konstrukčních vrstev ze ŠD a pokládka dvou vrstev asf. betonu.												
Změna č. 2.1. zkrácení stavebních úprav v křižovatce v ulici Školní x Brigádnická [méněpráce]												
Se zástupci objednatele bylo dohodnuto zkrácení stavebních úprava v křižovatce s ulicí Školní, vzhledem k plánované rekonstrukci této ulice v tomto kalendářním roce.												
<table border="0"> <tr> <td>Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.</td> <td>celková cena změny:</td> <td>změna v % vs SOD</td> </tr> <tr> <td>Změna č. 1.1. [vícepráce]</td> <td>1 523 825,89 Kč</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>Změna č. 2.1. [méněpráce]</td> <td>-545 880,78 Kč</td> <td>-17,00%</td> </tr> </table>				Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	celková cena změny:	změna v % vs SOD	Změna č. 1.1. [vícepráce]	1 523 825,89 Kč	47,46%	Změna č. 2.1. [méněpráce]	-545 880,78 Kč	-17,00%
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	celková cena změny:	změna v % vs SOD										
Změna č. 1.1. [vícepráce]	1 523 825,89 Kč	47,46%										
Změna č. 2.1. [méněpráce]	-545 880,78 Kč	-17,00%										
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě										
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, zápisy do SD, geodetické zaměření a fotodokumentace										
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Genová změna za dodatek č.1 bez DPH										
	náklady na změnu bez DPH	977 945,11 Kč										
	Výše DPH sazba: 21%	205 368,47 Kč										
	náklady na změnu vč. DPH	1 183 313,58 Kč										
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 210 666,16 Kč										
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	3 210 666,16 Kč										
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 188 611,27 Kč										
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	5 068 219,64 Kč										
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-545 880,78 Kč	977 945,11 Kč									
	Vícepráce celkem bez DPH	1 523 825,89 Kč		Celková hodnota změny bez DPH								
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny										
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis										
	Zhotovitel: Milan Hacker	elektronicky podepsáno										
	TDS: Miroslav Zwettler	elektronicky podepsáno										
	Objednatel: Ing. Karel Popel	elektronicky podepsáno										
	Objednatel: Jana Šmirousová	elektronicky podepsáno										
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1											