

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:		Kralovice - Brigádnická ulice									
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
<b>SO 101b Sanace podkladních vrstev</b>											
4	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	224,220	197,140	-27,080	98,79	22 150,69	19 475,46	-2 675,23	
5	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	604,400	438,790	-165,610	104,71	63 286,72	45 945,70	-17 341,02	
6	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	224,220	197,140	-27,080	84,68	18 986,95	16 693,82	-2 293,13	
7	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	604,400	494,400	-110,000	94,24	56 958,66	46 592,26	-10 366,40	
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	200,400	184,470	-15,930	112,29	22 502,92	20 714,14	-1 788,78	
10	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	24,230	18,730	-5,500	232,18	5 625,72	4 348,73	-1 276,99	
11	122202202.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	242,290	187,290	-55,000	232,19	56 257,32	43 486,87	-12 770,45	
12	162301102.S	Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	242,290	187,290	-55,000	109,70	26 579,21	20 545,71	-6 033,50	
13	162701109.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 603,420	3 558,420	-1 045,000	14,56	67 025,80	51 810,60	-15 215,20	
18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	905,930	768,850	-137,080	20,05	18 163,90	15 415,44	-2 748,45	
19	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	22,200	16,000	-6,200	140,64	3 122,21	2 250,24	-871,97	
20	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	283,630	140,910	-142,720	60,95	17 287,25	8 588,46	-8 698,78	
21	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti	t	5 389,010	2 572,580	-2 816,430	14,56	78 463,99	37 456,76	-41 007,22	
22	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	43,310	42,280	-1,030	187,52	8 121,49	7 928,35	-193,15	
23	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	240,320	192,300	-48,020	175,80	42 248,26	33 806,34	-8 441,92	
24	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	369,470	275,800	-93,670	257,84	95 264,14	71 112,27	-24 151,87	
25	997221855.S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	411,890	318,390	-93,500	257,84	106 201,72	82 093,68	-24 108,04	
26	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	293,270	266,190	-27,080	205,82	60 360,83	54 787,23	-5 573,61	
27	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	612,660	440,160	-172,500	257,63	157 839,60	113 398,42	-44 441,18	
28	564871116.S	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 017,600	786,600	-231,000	361,25	367 608,00	284 159,25	-83 448,75	
29	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	484,570	374,570	-110,000	637,21	308 772,85	238 679,75	-70 093,10	
30	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	484,570	374,570	-110,000	468,47	227 006,51	175 474,81	-51 531,70	
31	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	484,570	374,570	-110,000	23,79	11 527,92	8 911,02	-2 616,90	
32	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	484,570	374,570	-110,000	15,24	7 384,85	5 708,45	-1 676,40	
33	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	484,570	374,570	-110,000	345,59	167 462,55	129 447,65	-38 014,90	
34	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	m	105,690	99,490	-6,200	99,62	10 528,84	9 911,19	-617,64	
35	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	317,360	287,570	-29,790	287,15	91 129,92	82 575,73	-8 554,20	
38	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	91,210	30,040	-61,170	322,31	29 397,90	9 682,19	-19 715,70	
39	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	162,240	146,310	-15,930	177,56	28 807,33	25 978,80	-2 828,53	
42	596211112	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	293,270	266,190	-27,080	305,06	89 464,95	81 203,92	-8 261,02	
43	596212212	Klazení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	101,330	45,720	-55,610	336,26	34 073,23	15 373,81	-18 699,42	
44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	215,950	200,020	-15,930	314,64	67 946,51	62 934,29	-5 012,22	
49	07R	D+M Přídlažby 200/100/80 lože z betonu prostého	m	142,000	126,070	-15,930	302,16	42 906,72	38 093,31	-4 813,41	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-545 880,78</b>	

## VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

SO 101b Sanace podkladních vrsev										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-545 880,78