



**Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. sosost – 124/2024 39223 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2023 - 2024 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20.3.2024

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: [REDACTED]  
IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
kontaktní adresa: [REDACTED]

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Václav Hovorka**  
sídlo/bydliště : Borová Lada 111, 384 92  
zastoupený:  
IČO: 60097124  
DIČ: CZ7303260932  
Zápis v OR:  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
plátce DPH [REDACTED]

kontaktní osoba:  
email: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I**

**Změny a doplnění smlouvy**

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s odkazem na Č. 5 Ostatní ujednání odst. 4 Realizační smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, že tento dodatek č.1 mění níže uvedené ustanovení v realizační smlouvě č. **sosost – 124/2024 39223** a to z důvodu: Objektivní situace vyústila v potřebu



využít stávající platné a účinné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit prostřednictvím dodatku se změnou závazku.

2. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně Čl. 4 CENA DÍLA odst. 1) realizační smlouvy z

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 222.583,90 Kč bez DPH“.

Na

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 244.842,29 bez DPH“.

3. Celková změna závazku činí 22.258,39 Kč bez DPH, což odpovídá celkové změně závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 10 %.

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení realizační smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Borových Ladech dne .....

V Borových Ladech dne .....

objednatel:  
Ing. Václav Hřebek vedoucí ÚP

zhotovitel:  
Václav Hovorka

podpis .....

podpis.....