

DODATEK Č. 4
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLOUVA O DíLO) ZE DNE 2.5.2018)
VČETNĚ DODATKŮ Č. 1, 2 A 3

č. smlouvy objednatele: 02PT-005562, č. smlouvy zhotovitele: 2018/0088
mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konsorcium AFSA zastoupeném společností Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha4 – Michle
zastoupeným
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267

člen konsorcia: **AFRY CZ s.r.o.**
se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupeným
IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

člen konsorcia: **SATRA, spol. s r.o.**
se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupeným:
IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.4

I.

Smluvní strany se v souladu s Pod-článkem 25.1 Obchodních podmínek Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 z důvodu snahy o omezení rizika vzniku možných majetkoprávních problémů ke změně postupu technologie výstavby stavebního objektu SO 201.

Pro výstavbu spřažené ocelobetonové nosné konstrukce bude nově celá nová ocelová konstrukce smontována na montážní plošině v 1. poli a za opěrou O1. Jinak celý navržený postup výstavby zůstává beze změn.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, na úpravě ceny díla že v čl. II. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č.1 tohoto Dodatku č.4.

2. Cena za poskytování plnění uvedená v Čl. 2 odst. 1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na služby způsobené potřebou změny projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti na změnu stavebního povolení. Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

Ceny dílčích částí (Kč)	DSP	IČ SP	VD - ZDS	TP vč. AD	CELKEM bez DPH
Prováděcí smlouva	2 713 200,00	1 354 880,00	1 586 750,00	169 000,00	5 823 830,00
Dodatek č.2 - údaje v systému MPV			162 624,00		162 624,00
Dodatek č.4 - změna technologie	82 000,00	64 000,00			146 000,00
CELKEM	2 795 200,00	1 418 880,00	1 749 374,00	169 000,00	6 132 454,00

REKAPITULACE:

Cena bez DPH	6 132 454,00
DPH 21%	1 287 815,34
Cena vč.DPH	7 420 269,34

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na výzvu objednatele
ukončení prací: do dokončení realizace stavby (výkon autorského dozoru)
specifikace etap:

popis částí, etap dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DSP	1x listinná verze + 1xCD	Do 4 měsíců od výzvy zadavatele	splněno
Čistopis DSP	4x listinná verze + 4xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem	splněno
Změna technologie výstavby stavebního objektu SO 201	1x listinná verze + 1xCD	do 20-ti dnů od podpisu/účinnosti tohoto dodatku č.4	
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků a vč.majetkoprávní činnosti		Do 24 měsíců od odevzdání posledního pravomocného stavebního povolení	IČ pro SP je dokončena, majetky v řešení
Dokumentace pro zadání stavby - koncept	1x listinná verze + 1xCD	Do 4 měsíců od výzvy zadavatele	
Dokumentace pro zadání stavby - čistopis	1x listinná verze + 1xCD	Do 3 týdnů od schválení konceptu zadavatele	
	4x listinná verze + 4x CD	Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby vč. zpracovaných změn	
Autorský dozor		Po dobu realizace stavby (předpoklad 24 měsíců)/na výzvu zadavatele	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele (v průběhu výběrového řízení)	

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací

Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.07
08:06:38 +02'00'

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:

Podpis: _____
Jméno:
Funkce

Příloha č.1:

D11 MÚK Beranka Dodatek 4

Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a IČ SP)

SPECIFIKACE DODATKU DSP

DSP celkem (bez DPH)			82 000
-----------------------------	--	--	---------------

Inženýrská činnost ke změně stavebního povolení

DSP celkem (bez DPH)			64 000
-----------------------------	--	--	---------------