

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 3. 1. 2024

(dále jen „dodatek“)

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

1. **Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková orgnizace,**

se sídlem: Františka Hajdy 1429/34, Ostrava-Hrabůvka, 700 30  
zastoupena: Mgr. Šárkou Staničkovou (ředitelka)  
IČO: 00842745  
DIČ: CZ00842745



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. **Obchodní firma**

KUPEC servis s.r.o.,

se sídlem: Kobloušská 343/128, 725 29 Ostrava - Petřkovice

zastoupena: Jan Kupec

e-mail:

IČO: 05652341

DIČ: CZ05652341



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu OR Ostrava, dne: 21.12.2016, sp. Zn. oddíl C, vložka 68731

(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „**Rekonstrukce elektroinstalace**“, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby.
2. V průběhu zpracování PD bylo zjištěno, že bude potřeba vybudovat nové místnosti na technologie + rozvodnou skříň (přestavba 2 místností ve škole), vzhledem k těmto a následným stavebním úpravám bude potřeba koordinace s Ing. arch Kamilem Zezulou, který je autorem projektu na výměnu vodovodu, elektrorozvodů v přízemí budovy, tento projekt byl vypracován v roce 2013.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změnu termínu odevzdání hotového projektu, a sice na 30. 6. 2024. Výše uvedené skutečnosti vzniklé v průběhu provádění díla nebylo možné předvídat.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy bude zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby byl naplněn účel smlouvy.

### **III. Změna smlouvy**

Změna nastává v posunu termínu zhotovení konečné verze PD na základě spolupráce s Ing. arch. Kamilem Zezulou, termín je 30. 6. 2024.

### **IV. Narovnání**

1. Smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat PD v původně sjednané době, tj. do 3. 4. 2024 nebylo možné dodržet, když do uvedeného nebyly známy výše uvedené skutečnosti.
2. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s plněním části díla spočívajícím v provedení a předání PD dle čl. IV odst. 1. smlouvy.

### **V. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Ostravě dne 6.5. 2024



V Ostravě dne 6.5. 2024

