

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A**Obecná ustanovení****I.****Smluvní strany****Objednatel 1.:****Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. číslo účtu 43-16732791/0100
Zastoupen [REDACTED]
Pověření k jednání ve věcech realizace: [REDACTED]

(dále jen v části „B“ **objednatel 1** a v části „C“ **příkazce 1**)**Zhotovitel:****Lesprojekt Krnov s.r.o.**

Se sídlem: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 47976250
DIČ : CZ47976250
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5803
Bankovní spojení : 19402-771/0100 KB Krnov
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDACTED]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)**II.****Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.2. 2024 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Silnice III/4585 Krnov - Brantice“.
2. Na základě požadavku na doplnění odvodnění je nezbytné zpracovat dokumentaci na obnovu odvodnění v km 0,636 před žel. přejezdem a propustku v km 1,220, který je v havarijním stavu, vč. zajištění inženýrské činnosti.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě.
4. Dodatek č.1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly:

- předání dokumentace pro povolení stavby dle dodatku č. 1 bude současně s DSP silnice do 30.9.2024
- předání dokumentace pro provádění stavby dle dodatku č. 1 bude současně s PDPS silnice do 30.11.2024

IV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 bod c) smlouvy zní následovně:

Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Původní cena dle SOD	██████████	██████████-	██████████
Navýšení dle dodatku č. 1	██████████	██████████	██████████-
Cena celkem	██████████	██████████	427 372,-

2. Cena za dílo bude uhrazena takto:

- po předání dokumentace vč. zajištění vydání povolení stavby bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost dle čl. II bodu 2. tohoto dodatku č.1.

V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ

V Bruntále dne:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.10
13:35:07 +02'00'

V Krnově dne:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.10
13:29:02 +02'00'