

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro stavební
povolení, Projektové dokumentace pro
provádění stavby a výkon autorského
dozoru**

pro soubor staveb s názvem zakázky:

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

**a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u
Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2195/2021**

číslo jednací: **4826/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623720022

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“:

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623720025

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **21043/21**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci souboru staveb s názvem zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ číslo smlouvy objednatele: E617-S-2195/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 21043/21, která nabyla účinnosti dne 2.6.2021.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je dohoda stran o prodloužení 3a. Dílčí etapy do 13.6.2024 z objektivních důvodů.
- 1.2 Objektivním důvodem prodloužení termínu je další změna termínu pro odevzdání dokumentace zpracované pro stavbu „RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“, kterou má Zhotovitel zpracovat do projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ včetně provedení vyvolaných nezbytných změn u navazujících SO a PS v rámci 3a. Dílčí etapy.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k prodloužení termínu do 13.6.2024 pro 3a. Dílčí etapu.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 6, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 6.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 tvoří Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 6

3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 10.5.2024

V Brně dne 3.5.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

a) „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 2.6.2021	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2.2.2022 Fakturace ve výši 18 553 900,00 Kč	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol
2a. Dílčí etapa	30.6.2022 Fakturace ve výši 6 212 409,70 Kč	Odevzdání DSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dod. 1 se zapracovanými připomínkami bez IČ	Předávací protokol
2b. Dílčí etapa	16.9.2022 Fakturace ve výši 134 400,00 Kč	Odevzdání aktualizace záměru projektu dle dod. 2	Předávací protokol
2c. Dílčí etapa	2.3.2023 Fakturace ve výši 1 002 000,00 Kč	Odevzdání aktualizovaného rozpočtu a záměru projektu na cenovou úroveň 2022, odevzdání aktualizace ZOV	Předávací protokol
2d. Dílčí etapa	3.4.2023 Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání pravomocné změny územního rozhodnutí	Předávací protokol
2e. Dílčí etapa	3.4.2023 Fakturace ve výši 2 662 461,30 Kč	Odevzdání vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení a IČ DSP+PDPS	<u>Protokol o provedení Díla</u> bude vydán po odevzdání DSP+PDPS včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení pro obě stavby, tzn. po odevzdání DSP+PDPS obou staveb.
2f. Dílčí etapa	31.5.2023 Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání příslušných smluv k dotčeným nemovitostem z majetkoprávní části DSP+DPS	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	15 měsíců (předpoklad 11/2023 – 01/2025) Fakturace ve výši 800 000,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31. 1. 2025 (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

b) „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 2.6.2021	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2.2.2022 Fakturace ve výši 27 422 940,00 Kč	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol
2a. Dílčí etapa	30.6.2022 Fakturace ve výši 8 850 442,30 Kč	Odevzdání DSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dod. 1 se zapracovanými připomínkami bez IČ	Předávací protokol
2b. Dílčí etapa	16.9.2022 Fakturace ve výši 179 200,00 Kč	Odevzdání aktualizace záměru projektu dle dod. 2	Předávací protokol
2c. Dílčí etapa	2.3.2023 Fakturace ve výši 972 000,00 Kč	Odevzdání aktualizovaného rozpočtu a záměru projektu na cenovou úroveň 2022, odevzdání aktualizace ZOV	Předávací protokol
2d. Dílčí etapa	3.4.2023 Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání pravomocné změny územního rozhodnutí	Předávací protokol
2e. Dílčí etapa	3.4.2023 Fakturace ve výši 3 793 046,70 Kč	Odevzdání vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení a IČ DSP+PDPS	<u>Protokol o provedení Díla</u> bude vydán po odevzdání DSP+PDPS včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení pro obě stavby, tzn. po odevzdání DSP+PDPS obou staveb.
2f. Dílčí etapa	31.5.2023 Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání příslušných smluv k dotčeným nemovitostem z majetkoprávní části DSP+DSPS	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	15 měsíců (předpoklad 11/2023 – 01/2025) Fakturace ve výši 1 452 800,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

3a. Dílčí etapa	13.6.2024 Fakturace ve výši 1 492 800,00 Kč	Koordinace PDPS s projektem „RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“	Předávací protokol
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31. 1. 2025 (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)