

## DODATEK č. 5

PPR-49156-34/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 3. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2023, dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2023, dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2023

### Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

### adresa pro doručování a příjem faktur:

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,  
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7


ISDS: gs9ai55  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
kontaktní osoby  
ve věcech technických:  
mob. tel.:  
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** DCI Czech a.s.  
se sídlem: Štěrboholská 1404/104. 102 00 Praha 10  
zastoupen:



ISDS: xwaaqsv  
IČO: 04501624  
DIČ: CZ04501624  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 407131002/5500  
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, vedenou pod názvem „Úpravy objektu Praha 6, Pelleova 19 pro novou technologii - realizace“ evidovanou pod č. j.: PPR-49156-15/ČJ-2022-990656 dne 16. 3. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2023 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2023 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 5 (dále jen „dodatek č. 5“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

### Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za vícepráce: 2 708 550,00 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí 2 708 550,00 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 4 a 5 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za vícepráce: 1 092 103,98 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 1 092 103,98 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 3 800 653,98 Kč bez DPH, tj. 4 598 791,31 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **39 178 281,63 Kč bez DPH** (slovy: třicet devět milionů sto sedmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých a šedesát tři haléřů), tj. **47 405 720,77 Kč včetně DPH** (slovy: čtyřicet sedm milionů čtyři sta pět tisíc sedm set dvacet korun českých a sedmdesát sedm haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách změnových listů.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

## Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 5 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 4 a 5

za objednatele:



---

**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

